



USER MANUAL



Daftar Isi

Daftar Isi 1

Tentang Buku Ini 2

Bagian I – 3

Fungsi dalam Aplikasi

Bagian ini menjelaskan semua fungsi yang terdapat pada aplikasi serta memberikan panduan langkah demi langkah dalam penggunaan aplikasi.

Halaman Login

Merupakan halaman pertamakali muncul ketika melakukan akses pada alamat *delivery.surabaya2excellence.or.id/2009/*



Pada menu login terdapat beberapa hak akses yaitu :

- 1. PPKM
- 2. Panitia
- 3. Penyedia/Rekanan
- 4. Administrator

Contoh pengisian form login

This image shows a close-up of the login form from the previous screenshot. The "Username" field is filled with the number "510129324". The "Password" field is filled with five dots, indicating a masked password. The "Submit" button is visible at the bottom of the form.


Modul I
Penunjukan
Langsung (PL)

Menu Penunjukan Langsung ini digunakan untuk melakukan manajemen kontrak atas pengadaan dengan nilai pekerjaan >5 juta s/d <50 juta. Untuk pekerjaan yang menggunakan metode Penunjukan Langsung menggunakan 4 level yaitu level PPKm, level Panitia, level Pelaksana Pengawas Teknis(PPT), dan level Penyedia.

1.1 Login PPKM


Fungsi utama dalam login ini adalah membuat panitia PL

Menu utama pada login PPKM



Pilih menu Panitia PL untuk mengeset panitia,

Sehingga muncul halaman sbb:



Klik tambah untuk menambahkan panitia, maka akan muncul halaman sbb:



Isi, username, nama, email, seperti contoh:

map=> [Daftar Panitia](#) :: Tambah Panitia

:: **Tambah Panitia** ::

Username*:

tino

Nama*:

tino

Email:

tino@yahoo.com

Simpan

List

Klik simpan untuk menyimpan dan lakukan set pekerjaan untuk panitia

:: **PANITIA PENUNJUKAN LANGSUNG** ::



Set Pekerjaan



View Pekerjaan



Edit Panitia



Hapus Panitia

Daftar Panitia Penunjukan Langsung		
No	Username	Nama Action
1	doni	doni    
2	tino	tino    

 Tambah

Akan muncul halaman set pekerjaan untuk panitia sbb:

Daftar Panitia :: Set Panitia

Set Pekerjaan	
Panitia	tino [View Pekerjaan]
Kategori	Nomisik
Nama Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Nama Pekerjaan	
Cari	

Daftar Pekerjaan		
No	Nama Pekerjaan	
44937	Prasmanan dan Cofee Break II (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009 untuk Kecamatan)	☐
44477	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)	☒

<< 1 2

Simpan

Langkah-langkah dalam mengeset pekerjaan

1. Pilih kategori (fisik/non fisik)
2. Pilih kegiatan
3. Pilih nama pekerjaan

Klik simpan untuk menyimpan pekerjaan yang sudah diset

Login PANITIA

Dalam melakukan login, username sama dengan password yang telah dibuat .

Contoh sebagai berikut :

Login Form

Username



tino

Password



•••••

Submit

Fungsi utama dalam login ini adalah mengisi rincian pekerjaan dan melakukan set pemenang

1.2.1. Mengisi Rincian Pekerjaan

Dalam mengisi rincian pekerjaan, yang harus dilakukan adalah :

- 1. Menentukan status pekerjaan
- 2. Memilih kegiatan
- 3. Klik tombol upload rincian

Filter

Status Pekerjaan

Belum Ada Pemenang

Kegiatan

Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Cari

OK

Reset

Daftar Pekerjaan

No ID

Nama Pekerjaan

1

44477

Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)

 = Upload Rincian |  = Set Penyedia

Maka akan muncul halaman sbb :

:: INFO PEKERJAAN ::

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0010 - Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	PK917CtP4800 - Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)
Alokasi Anggaran	Rp31.925.300,00
Nilai Oe	Rp0,00

Upload Rincian Pekerjaan) Set Penyedia

:: RINCIAN PEKERJAAN ::

Informasi:

- Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

☐ Menggunakan PPN ?

Detail Rincian					
No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
				Total:	0,00
				PPN:	0
				Pembulatan:	0,00

Simpan Rincian

:: PENAMBAHAN DESKRIPSI ::

Detail Kontrak	
Deskripsi Penawaran	
Satuan	
Koefisien	x x x x x
Harga	
Total	
	Simpan Penambahan

Untuk pengisian data penawaran, ada 2 cara, yaitu

- Dengan melakukan upload rincian pekerjaan dalam format excel
- Dengan pengisian manual pada form penambahan deskripsi

Klik upload rincian pekerjaan yang akan ditawarkan, maka akan muncul halaman sbb :

File Excel

Contoh Excel

Langkah-langkah dalam mengupload penawaran

- Klik browse untuk mencari file penawaran dalam format excel di komputer anda

2. Apabila belum mempunyai format penawaran dalam bentuk excel, maka dapat melihat contoh Excel dengan mengklik *contoh excel* kemudian simpan dikomputer, selanjutnya lakukan point 1.

Klik OK maka akan muncul halaman sbb:

:: INFO PEKERJAAN ::

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0010 – Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	PK917CtP4800 – Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)
Alokasi Anggaran	Rp31.925.300,00
Nilai Oe	Rp22.000.000,00

Upload Rincian Pekerjaan | Set Penyedia

:: RINCIAN PEKERJAAN ::

Informasi:

■ Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

☒ Menggunakan PPN ?

Detail Rincian

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total	Actions
1	Pensil	Buah	100 Buah	200.000,00	20.000.000,00	
Total:					20.000.000,00	
PPN:					10	
Pembulatan:					22.000.000,00	

Jika ingin menambahkan pada rincian pekerjaan secara manual :

:: PENAMBAHAN DESKRIPSI ::

Detail Kontrak

Deskripsi Penawaran	map					
Satuan	buah					
Koefisien	100	buah	x		x	
Harga	80.000,00					
Total	8.000.000,00					
Simpan Penambahan						

Klik simpan Penambahan, akan muncul tampilan sebagai berikut :

INFO PEKERJAAN

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0010 – Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	PK917CtP4800 – Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)
Alokasi Anggaran	Rp31.925.300,00
Nilai Oe	Rp30.800.000,00

Upload Rincian Pekerjaan | Set Penyedia

RINCIAN PEKERJAAN

Informasi:

Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

Menggunakan PPN ?

Detail Rincian						
No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total	Actions
1	Pensil	Buah	100 Buah	200.000,00	20.000.000,00	
2	map	buah	100	80.000,00	8.000.000,00	
Total:					28.000.000,00	
PPN:					10	
Pembulatan:					30.800.000,00	

1.2.2. Melakukan Set Penyedia

Dalam mengisi rincian pekerjaan, yang harus dilakukan adalah :

1. Klik set penyedia

INFO PEKERJAAN

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0010 – Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	PK917CtP4800 – Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)
Alokasi Anggaran	Rp31.925.300,00
Nilai Oe	Rp30.800.000,00

Upload Rincian Pekerjaan | Set Penyedia

RINCIAN PEKERJAAN

Informasi:

Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

Menggunakan PPN ?

Detail Rincian						
No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total	Actions
1	Pensil	Buah	100 Buah	200.000,00	20.000.000,00	
2	map	buah	100	80.000,00	8.000.000,00	
Total:					28.000.000,00	
PPN:					10	
Pembulatan:					30.800.000,00	

2. Isi Tanggal mulai dan tanggal selesai, NPWP serta bentuk kontrak perusahaan pada form set pemenang
3. Klik simpan untuk menyimpan pemenang

contoh pengisian barang :

:: SET PEMENANG ::

Detail Kontrak	
Tanggal Mulai	28/01/2009 ...
Tanggal Selesai	28/02/2009 ...
Metode Kontrak	☐ Metode Lumpsum
NPWP Perusahaan	01.214.454.9-606.000 [pilih]
Nama Perusahaan	PT.ROYAN JAYA
Nama Direktur	SUBIJANTORO
Bentuk Kontrak	SPK Pengadaan Barang v
Simpan	

Login PENYEDIA / REKANAN

Fungsi utama dalam login ini adalah mengambil pekerjaan yang ditawarkan dan mengisi RAB`Penawaran.

Tampilan setelah melakukan login adalah sebagai berikut :

User

PT.ROYAN JAYA,Logout

Selamat Datang Penyedia

Penyedia

Rekening Perusahaan

penunjukan langsung

- Pekerjaan
- Kontrak

lelang

- Kontrak

1.3.1. Melihat Pekerjaan yang ditawarkan

Dalam melihat pekerjaan yang ditawarkan, yang harus dilakukan adalah :

Klik ‘Pekerjaan’ untuk melihat pekerjaan

User

PT.ROYAN JAYA,Logout

Selamat Datang Penyedia

Penyedia

Rekening Perusahaan

penunjukan langsung

- Pekerjaan
- Kontrak

lelang

- Kontrak

Akan muncul halaman Daftar Pekerjaan sebagai berikut :

:: FILTER ::

Cari Pekerjaan :

Filter

:: DAFTAR PEKERJAAN YANG DITAWARKAN ::

Daftar Pekerjaan		
ID	Nama Pekerjaan	Action
50267	Pengadaan Topi (Linmas dan DKP) dan Drag Rem Linmas	
44432	Audit Berkala ISO 27001 : 2005	
44477	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)	

Klik tanda centang (√) untuk melakukan persetujuan penunjukan pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan kepada penyedia.

1. Klik Ambil untuk mengambil pekerjaan tersebut atau klik batal untuk membatalkan kontrak untuk penyedia.

:: PERSETUJUAN / PEMBATALAN PENUNJUKAN ::

Pekerjaan	PK917CtP4800 – Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)												
Nilai Oe	Rp30.800.000,00												
Tanggal Kontrak	28 Januari 2009 s/d 28 Februari 2009												
Rincian	Rincian Penawaran <table> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Satuan</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pensil</td> <td>Buah</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>map</td> <td>buah</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> Ambil Batal Daftar Pekerjaan >>	No	Nama	Satuan	Volume	1	Pensil	Buah	100	2	map	buah	100
No	Nama	Satuan	Volume										
1	Pensil	Buah	100										
2	map	buah	100										

1.3.2. Mengisi RAB

Untuk mengisi RAB Penawaran klik action [] untuk pemasukan penawaran

Persetujuan penunjukan sudah dilakukan. Silahkan masukan penawaran anda.

:: FILTER ::

Cari Pekerjaan :

Filter

:: DAFTAR PEKERJAAN YANG DITAWARKAN ::

Daftar Pekerjaan		
ID	Nama Pekerjaan	Action
50267	Pengadaan Topi (Linmas dan DKP) dan Drag Rem Linmas	
44432	Audit Berkala ISO 27001 : 2005	
44477	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)	

Dalam pengisian RAB, Form data penawaran secara otomatis menampilkan pekerjaan yang ditawarkan, tetapi nilainya di tentukan sendiri oleh penyedia sehingga harga tersebut nantinya disebut sebagai *HARGA PENAWARAN*.

Form Penawaran Rincian Pekerjaan

Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)

Informasi:

- Pastikan excel yang anda upload berasal dari excel yang anda download dari link "Download Penawaran"

Download Penawaran | Upload Penawaran :

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
1	Pensil	Buah	100 Buah		0,00
2	map	buah	100		0,00
					Total: 0,00
					PPN: 10
					0,00

* Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

Pembulatan:

Apabila sudah diisi dan disimpan penawarannya, maka akan muncul tampilan berikut:

Form Penawaran Rincian Pekerjaan

Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)

Informasi:

- Pastikan

Download Penawaran | Upload Penawaran :

The page at http://d.surabaya2excellence.o...

Nego Sudah Disimpan

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
1	Pensil	Buah	100 Buah	180.000,00	18.000.000,00
2	map	buah	100	75.000,00	7.500.000,00
					Total: 25.500.000,00
					PPN: 10
					28.050.000,00

* Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

Pembulatan:

Selanjutnya lakukan Logout untuk login penyedia untuk kemudian masuk ke login panitia.

Tampilan menu kiri, pilih penawaran penyedia :

Sehingga muncul list penawaran yang telah diambil oleh penyedia

Pilih action  di sebelah kanan untuk mengisi harga nego jika memang ada harga`negoisasi, jika tidak ada harga negoisasi klik  untuk memfinalkan harga penawaran dari penyedia yang nantinya akan menjadi nilai kontrak.

1. klik icon 'pemasukan penawaran' []
2. Muncul halaman penawaran dari penyedia

:: Form Penawaran Rincian Pekerjaan ::	
Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
1	Pensil	Buah	100 Buah	180.000,00	18.000.000,00
2	map	buah	100	75.000,00	7.500.000,00
Total:					25.500.000,00
PPN:					10
					28.050.000,00

* Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,) **Pembulatan:**

3. Jika panitia merasa penawaran tidak sesuai dan ingin merubah harga, maka cukup mengedit nilai yang ada, misalnya:

Form Penawaran Rincian Pekerjaan

Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pekerjaan	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
1	Pensil	Buah	100 Buah	175.000,00	17.500.000,00
2	map	buah	100	70.000,00	7.000.000,00
Total:					24.500.000,00
PPN:					10
Pembulatan:					28.950.000,00

* Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

Simpan Penawaran

4. Jika panitia merasa penawaran belum sesuai dan ingin mengubah PPN, maka cukup mengedit tanda pada kolom ppn, dengan tampilan sebagai berikut :

Form Penawaran Rincian Pekerjaan

Kegiatan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pekerjaan	Pengadaan Vertical Blind dan Karpas

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
1	a	unit	2 unit	50.000,00	100.000,00
Total:					100.000,00
PPN:					0
Pembulatan:					100.000,00

Simpan Penawaran

5. Nilai yang terakhir tersebut adalah NILAI KONTRAK
6. Simpan penawaran hingga muncul tampilan sebagai berikut :

Form Penawaran Rincian Pekerjaan

The page at http://d.surabaya2excellence.o...
Nego Sudah Disimpan

OK

Kegiatan	
Pekerjaan	at Teknis Pengendalian APBD 2009)

No	Deskripsi Penawaran	Satuan	Koefisien	Harga	Total
1	Pensil	Buah	100 Buah	175.000,00	17.500.000,00
2	map	buah	100	70.000,00	7.000.000,00
Total:					24.500.000,00
PPN:					10
Pembulatan:					28.950.000,00


* Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (,)

Simpan Penawaran

1.4.2. Menentukan draf FINAL

Panitia menentukan bahwa penawaran yang dilakukan oleh pemenang sudah fix/final.

Caranya dengan mengklik icon final 



maka draf tersebut akan hilang dari tabel daftar penawaran penyedia.

Pekerjaan [Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)] sudah di final

:: FILTER ::

Status Final :

Belum Final

Cari Pekerjaan :

Filter

:: DAFTAR PENAWARAN PENYEDIA ::

ID	Nama Pekerjaan	Perusahaan	Nilai Penawaran	Nilai Negosiasi	Action
----	----------------	------------	-----------------	-----------------	--------

Selanjutnya lakukan Logout dari login panitia untuk kemudian masuk ke login Penyedia.

Login Penyedia

Pada login ini, penyedia menginputkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan mengklik icon [] pada kolom action seperti tampilan berikut :

:: DAFTAR KONTRAK PENUNJUKAN LANGSUNG ::

Jadwal

RAB

Mutual Cek

Progress

Laporan Ketidaksesuaian

Addendum

Daftar Pekerjaan				
No	Kode Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Action	Status
1	PK917CWn1996	Secure Socket Layer (SSL) - (0,00%)		Draft
2	PK917CtP4800	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009) - (0,00%)		Draft

Selanjutnya penyedia mengisi jadwal pelaksanaan pekerjaan seperti contoh berikut :

PENGISIAN JADWAL

Daftar Pekerjaan

Kode Pekerjaan	PK917CtP4800
Nama Pekerjaan	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)
Nilai	Rp26.950.000,00

Detail Jadwal

Tanggal Mulai	28/01/2009	...
Tanggal Selesai	28/02/2009	...
Simpan		

Jika sudah diisikan klik ‘simpan’ kemudian logout, dan selanjutnya menuju login PPKm untuk membuat SPK.

Jadwal anda sudah tersimpan. Menunggu proses pembuatan kontrak oleh PPKm

PENGISIAN JADWAL

Daftar Pekerjaan

Kode Pekerjaan	PK917CtP4800
Nama Pekerjaan	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)
Nilai	Rp26.950.000,00

Detail Jadwal

Tanggal Mulai	28/01/2009	...
Tanggal Selesai	28/02/2009	...
Simpan		

Login PPKM

Fungsi utama dalam login ini adalah *membuat Kontrak / SPK*

Tampilan menu awal :

SETTING

PROGRES KONTRAK

PANITIA PL

SINKRONISASI

User

ERI CAHYADI, ST,Logout

Pekerjaan Penunjukan Langsung

silakan pilih kategori pekerjaan Fisik / Non Fisik

Pelaksana

Lelang

Penunjukan Langsung

- Fisik
- Non Fisik
- Daftar SPK
- Daftar Pemesanan
- Daftar Mc
- Daftar Addendum

swakelola

Selamat datang Pelaksana

:: FILTER ::

Nama Kegiatan

Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Cari Pekerjaan

Filter

 Buat Kontrak | Setting BAP | Pemesanan | Set Final

Daftar Pekerjaan				
Kode	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Action	Status
PK917CtP4800	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)	Rp26.950.000,00	  	



Maka akan muncul halaman sbb :

Kontrak	Pembayaran	Setting	Berita Acara
Form Entry			
Kode Kegiatan(e-Budgeting)			
No Kontrak			
Tanggal Kontrak	29/01/2009 ...		
Bentuk Kontrak	SPK Pemborongan v		
Tenaga Ahli	[pilih]		
	Tenaga Ahli NoNama No SKA		
Lokasi			
Lingkup Kerja	≡ ≡ ≡ ≡ ▶ ◀ ▶ ◀ ⚡ ⚡ ABC × × Ω ≡ ≡ ≡ ≡ ↺ ↻ ↺ ↻ ⚡ ⚡ HTML ✎ 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 advanced.path: p		
Harga Negosiasi			
	Simpan		

contoh pengisian data :

Kontrak	Pembayaran	Setting	Berita Acara
Form Entry			
Kode Kegiatan(e-Budgeting)	0010		
No Kontrak	654321		
Tanggal Kontrak	28/01/2009		
Bentuk Kontrak	SPK Pengadaan Barang		
Tenaga Ahli	[pilih]		
	Tenaga Ahli No NamaNo SKA		
Lokasi	Bina Program		
Lingkup Kerja	ATK, advanced.path: p		
Harga Negosiasi			
	Simpan		

Klik simpan setelah melakukan pengisian dengan lengkap, hingga muncul tampilan berikut :

Kontrak	Pembayaran	Setting	Berita Acara
Form Entry			
Kode Kegiatan(e-Budgeting)	0010		
No Kontrak	654321		
Tanggal Kontrak	28/01/2009		
Bentuk Kontrak	SPK Pengadaan Barang		
Tenaga Ahli	[pilih]		
	Tenaga Ahli No NamaNo SKA		
Lokasi	Bina Program		
Lingkup Kerja	ATK, advanced.path: p		
Harga Negosiasi			

Detail Kontrak Sudah di Simpan...

OK

Selanjutnya klik 'Pembayaran' untuk mengatur termin pembayaran pekerjaan.

Kontrak **Pembayaran** Setting Berita Acara

Refresh

Form Entry

Jaminan Pelaksanaan	0,00
Termin Pembayaran (% Fisik)	-pilih- kali
Kode Rekening	
Total Termin	> 0,00 termasuk uang muka
	Simpan

Contoh pengisiannya :

3	5.2.2.06.01	Rp16.516.500,00	1.870.000,00	detail komponen : #	
☐ Cek jika menggunakan PPN					
Kode Komponen	Nama Komponen	Volume	Volume Kontrak	Harga	Nominal
21.01.01.27.06	Cetak Map Kantong/Gantung	1100	1100	700,00	770.000,00
21.01.01.19.15	Cetak Kartu Undangan Uk. 24x18 cm	1100	1100	1.000,00	1.100.000,00
Total					1.870.000,00
PPN (10%)					0,00
Pembulatan					1.870.000,00
4	5.2.2.20.07	Rp228.800,00	400.000,00	detail komponen : #	
☐ Cek jika menggunakan PPN					
Kode Komponen	Nama Komponen	Volume	Volume Kontrak	Harga	Nominal
20.03.04.09.05	Kaset DVD Handy Cam	4	4	100.000,00	400.000,00
Total					400.000,00
PPN (10%)					0,00
Pembulatan					400.000,00
Total Termin	26.950.000,00		termasuk uang muka		

Kontrak

Pembayaran

Setting

Berita Acara

Refresh

Form Entry

Jaminan Pelaksanaan

0,00

Termin Pembayaran (% Fisik)

1

kali

Kode Rekening

Termin Ke : 1

Total

26.950.000,00

NoKode Rekening

Alokasi Rekening

Nominal

Action

1

5.2.2.01.01

Rp3.630.000,00

5.280.000,00

detail komponen : #

☐ Cek jika menggunakan PPN

Kode Komponen

Nama Komponen

Volume

Volume Kontrak

Harga

Nominal

20.03.01.13.03.03

Balpoint BPT-P

1100

1100

1.300,00

1.430.000,00

20.03.01.16.03

Buku Block Note Polos

1100

1100

3.500,00

3.850.000,00

Total

5.280.000,00

PPN (10%)

0,00

Pembulatan

5.280.000,00

2

5.2.2.01.14

Rp11.550.000,00

19.400.000,00

detail komponen : #

☐ Cek jika menggunakan PPN

Kode Komponen

Nama Komponen

Volume

Volume Kontrak

Harga

Nominal

20.03.04.09.02

CD Blank DVD-RW

150

150

5.333,00

800.000,00

20.03.04.09.04

CD Blank/R

4650

4650

4.000,00

18.600.000,00

Total

19.400.000,00

PPN (10%)

0,00

Pembulatan

19.400.000,00

Klik simpan untuk selanjutnya menuju menu 'setting' , akan muncul tampilan berikut :

Kontrak

Pembayaran

Setting

Berita Acara

Refresh

Sumber Dana

Alamat Notaris

Alamat 1:

Alamat 2:

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

0

hari

Tgl Serah Terima Pekerjaan

...

Jumlah kopi kontrak

Denda Keterlambatan (per mil)

0,00

Penyerahan Pekerjaan

simpan

Contoh pengisian menu 'setting' :

Kontrak	Pembayaran	Setting	Berita Acara
---------	------------	---------	--------------

Refresh

Sumber Dana	APBD Kota Surabaya
Alamat Notaris	Alamat 1: Surabaya
	Alamat 2:
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	30 hari
Tgl Serah Terima Pekerjaan	31/03/2009
Jumlah kopi kontrak	4
Denda Keterlambatan (per mil)	1.00
Penyerahan Pekerjaan	ATK
	simpan

Setelah pengisian data selesai klik simpan hingga muncul tampilan seperti berikut :

Kontrak	Pembayaran	Setting	Berita Acara
---------	------------	---------	--------------

Refresh

Sumber Dana	APBD Kota Surabaya
Alamat Notaris	Alamat 1: Surabaya
	Alamat 2:
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	
Tgl Serah Terima Pekerjaan	
Jumlah kopi	
Denda Keterlambatan (per mil)	1.00
Penyerahan Pekerjaan	ATK
	simpan

The page at http://d.surabaya2excellence.o...
Setting Kontrak Sudah Disimpan!
OK

Selanjutnya klik menu 'Berita Acara' dengan contoh pengisian sebagai berikut :

Kontrak

Pembayaran

Setting

Berita Acara

Refresh

Berita Acara Hasil Prakualifikasi	No	1234	Tgl	06/01/2009	...
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP)	No		Tgl		...
Surat Penawaran Harga (SPH)	No	1234	Tgl	14/01/2009	...
Berita Acara Pembukaan Sampul Surat Penawaran(BAPP)	No		Tgl		...
Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi	No		Tgl		...
Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis	No		Tgl		...
Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga	No		Tgl		...
Berita Acara Hasil Administrasi,Teknis dan Kewajaran Harga	No	123	Tgl	18/02/2009	...
Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi	No	123	Tgl	18/02/2009	...
Berita Acara Hasil Negosiasi	No		Tgl		...
Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPB))	No	123	Tgl	29/01/2009	...
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB))	No	123	Tgl	04/02/2009	...
Konfirmasi					
Apakah data yang dimasukkan ini sudah benar dan sesuai dengan softcopy yang ada?					
Simpan					

Klik simpan untuk menyimpan, dan proses pengisian data SPK telah selesai

Kontrak

Pembayaran

Setting

Berita Acara

Refresh

Berita Acara Hasil Prakualifikasi	No	1234	Tgl	06/01/2009	...
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP)	No		Tgl		...
Surat Penawaran Harga (SPH)	No	1234	Tgl	14/01/2009	...
Berita Acara Pembukaan Sampul Surat Penawaran(BAPP)	No		Tgl		...
Berita Acara H	No		Tgl		...
Berita Acara H	No		Tgl		...
Berita Acara H	No		Tgl		...
Berita Acara H	No		Tgl		...
Berita Acara H	No	123	Tgl	18/02/2009	...
Berita Acara H	No	123	Tgl	18/02/2009	...
Berita Acara Hasil Negosiasi	No		Tgl		...
Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPB))	No	123	Tgl	29/01/2009	...
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB))	No	123	Tgl	04/02/2009	...
Konfirmasi					
Apakah data yang dimasukkan ini sudah benar dan sesuai dengan softcopy yang ada?					
Simpan					

The page at http://d.surabaya2excellence.o... X

!

Berita Acara Sudah Disimpan!

OK

Melihat Daftar kontrak

Setelah proses kontrak selesai, maka daftar kontrak dapat dilihat dan di cetak dengan langkah-langkah sbb :

- 1. Pilih menu daftar spk

Pelaksana

Lelang

Penunjukan Langsung

Fisik

Non Fisik

Daftar SPK

Daftar Pemesanan

Daftar Mc

Daftar Addendum

swakelola

- 2. klik action untuk lihat SPK

Filter

Nama Kegiatan

Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Cari Pekerjaan

OK

Daftar Pekerjaan

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Action
13	Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)	26.950.000,00	

akan muncul tampilan SPK sebagai berikut :

Cetak

Tutup

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BAGIAN BINA PROGRAM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PENGADAAN BARANG

Nomor : 654321

Nama Kegiatan : Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Nama Pekerjaan : Pengadaan ATK, Cetak dan Penjilidan (Rapat Teknis Pengendalian APBD 2009)

Lokasi : Bina Program

Sumber Dana : APBD Kota Surabaya

Tahun Anggaran : 2009

Kode Kegiatan : 0010

Kode Rekening : 5.2.2.01.01, 5.2.2.01.14, 5.2.2.06.01, 5.2.2.20.07

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya, selaku PIHAK PERTAMA

Berdasarkan : 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali terakhir dengan

Untuk mencetak SPK klik [

Cetak

], maka SPK akan otomatis tercetak.

Selanjutnya menambahkan Panitia BAP sebagai Pelaksana pengawas teknis untuk menyetujui progress kontrak dan mencetak Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Filter

Nama Kegiatan

--Pilih Kegiatan--

Cari Pekerjaan

Filter

Pekerjaan Penunjukan Langsung Non Konstruksi

Buat Kontrak

 |

Setting BAP

 |

Set Final

Kode	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Action	Status
PK9BPHKU9423	Sewa As Number	Rp13.200.000,00		Final
PK9BPHwx859	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari	Rp19.800.000,00		
PK9BQIPD1209	Pengadaan Perlengkapan Komputer	Rp25.850.000,00		Final

Klik tools [] untuk setting nama-nama Pelaksana Pengawas Teknis

Jenis penandatanganan untuk Pelaksana Pengawas Teknis terdiri dari 6 pilihan, tampilan sebagai berikut :

PANITIA

TAMBAH PENANDATANGAN

penandatanganan:

-pilih-

Nama: *

Pangkat: *

Jabatan: *

Nip: *

Sp:

Sp tgl:

...

simpan

batal

-pilih-

Panitia Pemeriksa Barang

Direksi Harian

Konsultan Pengawas

Konsultan Appraisal

Tim Teknis

Pengawas Lapangan

Tambah Panitia BAP

Jenis Penandatanganan	Nama	Pangkat	Jabatan	Nip	No Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Penanggung Jawab	Action
-----------------------	------	---------	---------	-----	-------------------	------------------------	------------------	--------

Contoh pengisian data untuk Pelaksana Pengawas Teknis sebagai berikut :

Setting Penandatanganan

Info Pekerjaan

Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tambah Panitia BAP

Jenis Penandatanganan	Nama	Pangkat	Jabatan	Nip	No Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Penanggung Jawab	Action
-----------------------	------	---------	---------	-----	-------------------	------------------------	------------------	--------

TAMBAH PENANDATANGAN

penandatanganan:

Panitia Pemeriksa Barang

Nama: *

Pangkat: *

Jabatan: *

Nip: *

Sp:

Sp tgl:

...

simpan

batal

Setelah pengisian selesai klik [

simpan

], akan muncul tampilan list nama-nama Pelaksana Pengawas Teknis yang telah diisi.

Setting Penandatanganan

Info Pekerjaan

Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Tambah Panitia BAP

Jenis Penandatanganan	Nama	Pangkat	Jabatan	Nip	No Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Penanggung Jawab	Action
Panitia Pemeriksa Barang	fdaf	fasdf	fasfd	11111	11111	29-01-2010		
Panitia Pemeriksa Barang	dina	penata	staf	19821610 200205 2 003	800/3/436.2.2/2010	04-01-2010		
Panitia Pemeriksa Barang	fsfs	dfas	dfa	76545	43253	04-01-2010		

Selanjutnya klik tanda [] sebagai penanggung jawab sekaligus user Pelaksana Pengawas Teknis akan muncul tampilan :

Setting Penandatanganan

Info Pekerjaan								
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari							
Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran							

Tambah Panitia BAP

Jenis Penandatanganan	Nama	Pangkat	Jabatan	Nip	No Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Penanggung Jawab	Action
Panitia Pemeriksa Barang	fdaf	fasdf	fasfd	11111	11111	29-01-2010		  
Panitia Pemeriksa Barang	fsfs	dfas	dfa	76545	43253	04-01-2010		  
Panitia Pemeriksa Barang	dina	penata	staf	19821610 200205 2 003	800/3/436.2.2/2010	04-01-2010		  

Selanjutnya setelah buat kontrak dan melakukan setting penandatanganan adalah memfinal kontrak dengan cara klik [] akan muncul tampilan :

Home ▶ Penunjukan Langsung ▶ Non Konstruksi

Selamat datang Pelaksana

:: FILTER ::

Nama Kegiatan

--Pilih Kegiatan--

Cari Pekerjaan

Filter

 Kontrak Sudah Difinal

Pekerjaan Penunjukan Langsung Non Konstruksi

 Buat Kontrak |  Setting BAP |  Set Final

Daftar Pekerjaan				
Kode	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Action	Status
PK9BPHkU9423	Sewa As Number	Rp13.200.000,00	 	Final
PK9BQIPD1209	Pengadaan Perlengkapan Komputer	Rp25.850.000,00	 	Final
PK9BPHwx859	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari	Rp19.800.000,00	 	Final

Selanjutnya setelah selesai membuat kontrak Logout dari login PPKm, beralih login ke penyedia untuk mengisi progress pekerjaan.

Login PENYEDIA

Fungsi utama dalam login ini untuk mengisi Progres Pekerjaan

1.7.1. Mengisi Progres

Pengisian progres dilakukan oleh penyedia setelah kontrak dibuat. Langkah-langkah untuk memasukkan progress pekerjaan sebagai berikut :

→ Untuk jenis Pekerjaan Non Jasa Pemborongan dan Non Konsultan

Klik Menu 'Penunjukan Langsung/Lelang' → Klik 'Kontrak' → Pilih Status Kontrak 'Sudah Dilakukan' → cari Pekerjaan → Klik icon 'Progress Pekerjaan'. Akan muncul tampilan sebagai berikut :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Pekerjaan	PK91B0dm4828 - Pengadaan Shockbeker
Nomor Kontrak	123
Nilai Kontrak	Rp39.655.000,00
Tanggal Kontrak	03 Maret 2009

PENGISIAN PROGRESS – 24/04/2009

Progress Sebelumnya

No	Item	Volume
----	------	--------

Isi Progress, Tanggal : 

No	Item Barang	Volume Progress
1	Shockbeker	unit

Simpan

Contoh pengisian progress :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Pekerjaan	PK91B0dm4828 - Pengadaan Shockbeker
Nomor Kontrak	123
Nilai Kontrak	Rp39.655.000,00
Tanggal Kontrak	03 Maret 2009

PENGISIAN PROGRESS – 24/04/2009

Progress Sebelumnya

No	Item	Volume
----	------	--------

Isi Progress, Tanggal : 24/04/2009 

No	Item Barang	Volume Progress
1	Shockbeker	5 unit

Simpan

ne

statement ‘BELUM DISETUJUI’ seperti tampilan berikut :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan	
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Nomor Kontrak	999
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00
Tanggal Kontrak	04 Januari 2010

Progress Sebelumnya			
No	Item	Volume	Satuan
Tanggal: 29 Januari 2010 ::   (BELUM DISETUJUI)			
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	1,000000	unit

Isi Progress, Tanggal :

No	Item Barang	Volume Progress
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	0 unit

→ Untuk jenis pekerjaan Jasa Pemborongan dan Konsultan
Klik Menu ‘Penunjukan Langsung/Lelang’ → Klik ‘Kontrak’ → Pilih Status Kontrak ‘Sudah Dilakukan’ → cari Pekerjaan → Klik icon ‘Progress Pekerjaan’. Akan muncul tampilan sebagai berikut :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C J L BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765
Nilai Kontrak	Rp17.731.560,00
Tanggal Kontrak	01 Februari 2010

Isi Progress

View Grafik

MINGGU KE - 5

No	Item Pekerjaan	Target Bobot(%)	Minggu Lalu Bobot(%)	Minggu Ini Bobot(%)	Kumulatif Bobot(%)
1 PEKERJAAN PENDAHULUAN					
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	0,117870	-	-	-
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	0,117870	-	-	-
4 PEKERJAAN TANAH					
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	41,254130	-	-	-
6 PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON					
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	15,122580	-	-	-
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	43,269680	-	-	-
9 PEKERJAAN LAIN-LAIN					
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	0,117870	-	-	-
Total		100,000000			0,000000

Klik tools [Isi Progress] untuk mengisi progress pekerjaan. Tampilan yang muncul sebagai berikut :

Pengisian Progress

Daftar Pekerjaan	
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765
Nilai Kontrak	Rp17.731.560,00
Tanggal Kontrak	01 Februari 2010

Untuk Penanda Pecahan, Gunakan Tanda Koma (,)

Minggu Ke : 5

No	Item Pekerjaan	Target		Minggu Lalu		Minggu Ini		Kumulatif	
		Volume	Bobot(%)	Volume	Bobot(%)	Volume	Bobot(%)	Volume	Bobot(%)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	1	0,117870	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	1	0,117870	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
4	PEKERJAAN TANAH								
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	350	41,254130	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
6	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON								
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	128,3	15,122580	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	367,1	43,269680	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
9	PEKERJAAN LAIN-LAIN								
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	1	0,117870	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
Total									0,000000

Simpan

Pilih minggu yang progressny akan dilaporkan seperti berikut :

Minggu Ke : 13

No	Item Pek
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Isi progress mingguan berupa volume prosentase bobot pekerjaan pada kolom 'Minggu Ini' seperti contoh berikut :

Pengisian Progress

Daftar Pekerjaan	
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765
Nilai Kontrak	Rp17.731.560,00
Tanggal Kontrak	01 Februari 2010

Untuk Penanda Pecahan, Gunakan Tanda Koma (,)

Minggu Ke : 1

No	Item Pekerjaan	Target		Minggu Lalu		Minggu Ini		Kumulatif	
		Volume	Bobot(%)	Volume	Bobot(%)	Volume	Bobot(%)	Volume	Bobot(%)
1 PEKERJAAN PENDAHULUAN									
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	1	0,117870	0	0,000000	1	0,117870	1,00	0,117870
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	1	0,117870	0	0,000000	1	0,117870	1,00	0,117870
4 PEKERJAAN TANAH									
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	350	41,254130	0	0,000000	150	17,680341	150,00	17,680341
6 PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON									
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	128,3	15,122580	0	0,000000	0	0,000000	0,00	0,000000
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	367,1	43,269680	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
9 PEKERJAAN LAIN-LAIN									
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	1	0,117870	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000
Total								17,916081	

Simpan

Klik tools [Simpan] jika progress mingguan telah selesai diisikan.

Selanjutnya menuju pada login Pelaksana Pengawat Teknis (PPT) untuk menyetujui progress yang diisikan dan setting Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

Login PPT(Pelaksana Pengawas Teknis)

Fungsi utama untuk login ini menyetujui progress dan setting Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

1.8.1. Menyetujui Progres

Persetujuan progres dilakukan oleh PPT setelah progress di isi. Langkah-langkah untuk menyetujui progress pekerjaan sebagai berikut :

Klik Menu 'Progress Pekerjaan' → Klik tools 'Progress Pekerjaan' :



User

dina,Logout

Selamat datang Pengawas

Pengawas

- Progress Pekerjaan
- Perubahan Pekerjaan

DAFTAR PEKERJAAN			
No	Nama Pekerjaan	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan	HANDARU ADHIPUTRA, PT.	

Akan muncul tampilan sebagai berikut :

Detail Pekerjaan				
Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT – 01.731.656.3-013.000			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			

Tanggal	Bobot	Status	Alasan	Action
29-01-2010	100,000000%	Belum Disetujui		setujui » tolak »
TERMIN KE – 1  BA Pemeriksaan Fisik STT-1				

Di dalam login PPT ini terdapat 2 pilihan tools yaitu tools ‘setujui’ dan tools ‘tolak’. Jika progress masih belum sesuai dapat dilakukan penolakan dengan mengklik tools ‘tolak’ dan akan muncul tampilan sbb :

Detail Pekerjaan				
Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT – 01.731.656.3-013.000			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			

No	Tanggal Progress	Komponen	Volume	Satuan
1	29/01/2010	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	1	unit

PENOLAKAN PROGRESS	
Alasan	belum memenuhi syarat. SimpanKembali

Inputkan alasan penolakan progress pada field yang tersedia seperti tampilan diatas dan klik tools [] jika alasan penolakan progress telah selesai diisikan. Kemudian logout dari login PPT beralih ke login penyedia untuk melakukan edit progress pekerjaan.

1.8.2 LOGIN PENYEDIA

Fungsi login penyedia ini adalah untuk memperbaiki progress yang masih belum disetujui oleh PPT. Apabila progress ditolak muncul tampilan sebagai berikut :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Nomor Kontrak	999
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00
Tanggal Kontrak	04 Januari 2010

Progress Sebelumnya

No	Item	Volume	Satuan
Tanggal: 29 Januari 2010 ::   (DITOLAK)			
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	1,000000	unit

Isi Progress, Tanggal : 

No	Item Barang	Volume Progress
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	0 unit

Simpan

Untuk mengedit progress yang ditolak dapat dilakukan dengan cara klik ubah  sampai dengan muncul tampilan sebagai berikut :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Nomor Kontrak	999
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00
Tanggal Kontrak	04 Januari 2010

Progress Sebelumnya

No	Item	Volume	Satuan
Tanggal: 29 Januari 2010 ::   (DITOLAK)			
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	1,000000	unit

Isi Progress, Tanggal : 

No	Item Barang	Volume Progress
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	0 unit

Simpan

Jika sudah selesai mengedit progress klik [**Simpan**], jika sudah selesai maka peringatan yang awalnya 'ditolak' berubah menjadi 'belum disetujui' seperti tampilan sebagai berikut :

Progress Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Nomor Kontrak	999
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00
Tanggal Kontrak	04 Januari 2010

Progress Sebelumnya

No	Item	Volume	Satuan
Tanggal: 29 Januari 2010 :: BELUM DISETUJUI			
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	1,000000	unit

Isi Progress, Tanggal :

No	Item Barang	Volume Progress
1	Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1)	0 unit

Simpan

Jika sudah muncul tampilan seperti yang di atas, maka tugas dari penyedia sudah selesai. Langkah berikutnya adalah login PPT untuk menyetujui progress.

1.8.3 LOGIN PPT

Login PPT ini berfungsi untuk menyetujui progress yang telah di edit (ubah) oleh penyedia. Cara untuk menyetujui progress adalah klik menu progress pekerjaan -> klik

tools progress pekerjaan [] hingga muncul tampilan sebagai berikut :

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT – 01.731.656.3-013.000
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00

Tanggal	Bobot	Status	Alasan	Action
29-01-2010	100,000000%	Belum Disetujui	Belum memenuhi syarat.	setujui » tolak »

TERMIN KE – 1 BA Pemeriksaan Fisik STT-I | BA Pemeriksaan Fisik STT-II

The page at http://d.surabaya2excellence.o... ✕

?

Setujui progress penyedia?

OK
Cancel

Detail Pekerjaan	Keterangan
Kegiatan	dan Prasarana Perkantoran
Pekerjaan	th colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00

Tanggal	Bobot	Status	Alasan	Action
29-01-2010	100,000000%	Belum Disetujui	Belum memenuhi syarat.	setujui » tolak »

TERMIN KE - 1 **BA Pemeriksaan Fisik STT-1** | **BA Pemeriksaan Fisik STT-II**

Detail Pekerjaan				
Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT – 01.731.656.3-013.000			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			

Bila progress yang diajukan sudah disetujui maka penyedia dapat mencetak Laporan kemajuan Progress dengan cara : Pilih menu 'penunjukan langsung' → Klik 'Kontrak' → pilih Status Kontrak 'Sudah Dilakukan' → pilih paket pekerjaan → klik tools 'progress' → klik tools 'laporan progress' → klik tools 'cetak' seperti tampilan berikut :

FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN	
Tanggal Permohonan	25/02/2010 ...
Nomor Surat	2521548 Karakter yang diijinkan: angka, huruf, titik (.) atau garis miring (/)
Lampiran Progress	☒ Ada
Transfer Ke Rekening ?	☒ Ya
	Cetak

Untuk mencetak klik [], akan muncul tampilan Surat Permohonan Pembayaran sebagai berikut :

HANDARU ADHIPUTRA, PT

Wisma Tropodo Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

Surabaya, 25 Februari 2010

Kepada Yth.

Sdr.Pejabat Pembuat Komitmen

pekerjaan Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari

Pemerintah Kota Surabaya

Nomor : 2521548

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pembayaran

Menunjuk Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 999 Tanggal 04 Januari 2010 untuk pekerjaan : Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari

Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai persyaratan yang ditetapkan, telah mencapai 100,00 % .

Sesuai dengan Pasal Aturan Pembayaran dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dan dapat dibayarkan serta ditransfer ke rekening kami nomor 55555 pada Bank Bank Jatim Cabang Utama alamat Jl. Basuki Rachmad No. 98-104 Surabaya

Demikian harap maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Perusahaan,

KEPALA CABANG

(Ir. Urip Budi Santoso)

- Tembusan :
- Yth.
1.

Sdr. Panitia Pemeriksa Barang;
2.

Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3.

Sdr. Bendahara Pengeluaran;

Setelah dicetak langkah selanjutnya adalah login PPT untuk mensetting BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

1.8.5 Login PPT

Pada login ini langkah yang dilakukan adalah mensetting dan mencetak Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan. Langkah untuk setting Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan adalah sebagai berikut : Klik Menu 'Progress Pekerjaan' → Klik tools

'Progress Pekerjaan' [] hingga muncul tampilan berikut :

Tanggal	Bobot	Status	Alasan	Action
29-01-2010	100,000000%	Sudah Disetujui	Belum memenuhi syarat.	tolak »
TERMIN KE - 1  BA Pemeriksaan Fisik STT-I  BA Pemeriksaan Fisik STT-II				

Klik tools 'BA Pemeriksaan Fisik STT-I' maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

SETTING BAP TERMIN KE - 1

Nomor BA Pemeriksaan	*	5123548
Tanggal BA Pemeriksaan	*	25/02/2010 ...
		Cetak

Input nomor dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan. Sebelum dilakukan cetak BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, harus ada persetujuan dari penyedia dan PPKm. Langkah selanjutnya adalah login ke penyedia untuk menyetujui BA Pemeriksaan Fisik.

1.8.6 Login Penyedia

Pada login ini langkah yang dilakukan adalah penyedia menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Klik menu 'Penunjukan Langsung' → Klik 'Kontrak' → pilih Status Kontrak 'Sudah Dilakukan' →

pilih paket pekerjaan → Klik tools 'progress' [] → Klik tools 'laporan progress' → Klik tools 'BAP Fisik STT-I'. Akan muncul tampilan sebagai berikut :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN

No 24545

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: 1. dina
penata
19861610 200804 2 004

2. fdaf
fasdf
11111

3. fsfs
dfas
76545

Selaku Panitia Pemeriksa Barang

Nama

: Ir. Urip Budi Santoso

Jabatan

: KEPALA CABANG HANDARU ADHIPUTRA, PT

Alamat

: Wisma Tropodo Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

Selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 123 tanggal 04 Januari 2010

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh pada pekerjaan :

Kode Kegiatan

: 1 20 22 0009

Nama Kegiatan

: Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Nama Pekerjaan : Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari

Lokasi : Bagian Bina Program

Nomor SPK : 999, tanggal 04 Januari 2010

Nomor Adendum : , tanggal

Biaya Pekerjaan : Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

Dilaksanakan Oleh : HANDARU ADHIPUTRA, PT

Alamat : Wisma Tropoda Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

Dengan ini menyatakan, bahwa :

Pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ini telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang /dan dapat diterima /disetujui, adalah : 100%, sebagaimana tertuang dalam laporan kemajuan pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia barang/jasa

Surabaya, 25 Februari 2010
Panitia Pemeriksa Barang

Ir. Urip Budi Santoso
KEPALA CABANG HANDARU ADHIPUTRA,
PT

1. dina
penata
19861610 200804 2 004

PERSETUJUAN BAP TERMIN KE - 1

Persetujuan	☒ Saya menyetujui dan menyatakan bahwa BAP Pekerjaan Fisik ini benar.
	Setujui

Klik field pada statement ‘Saya menyetujui dan menyatakan bahwa BAP Pekerjaan Fisik ini benar’ seperti tampilan diatas, kemudian klik tools [] untuk menyetujui draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan hingga muncul tampilan sebagai berikut :

Persetujuan BAP Termin ke - 1 Sudah dilakukan

Tanggal	Bobot	Status	Akuan	Kumulatif	Action
29-01-2010	100,000000%	Sudah Disetujui	Belum memenuhi syarat.	100,000000%	Cetak

TERMIN KE - 1 Permohonan Pembayaran | BAP Fisik STT-I | BAP Fisik STT-II

1.8.7 Login PPKm

Pada login ini PPKm menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang disetting oleh PPT(Pelaksana Pengawas Teknis) dan telah disetujui oleh Penyedia dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Klik menu 'Progress Kontrak' → pilih Status Kontrak 'Sedang Dikerjakan' → pilih Metode Kontrak 'Lelang/Penunjukan Langsung' → cari Pekerjaan → klik tools 'Progress' [🌱] hingga muncul tampilan berikut :



- Silahkan klik proses pembayaran, setelah penyedia mengajukan permohonan pembayaran dan progress pekerjaan telah sesuai
- Setelah pembayaran diproses, nilai yang dibayarkan secara otomatis akan terdata di e-Controlling

Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran													
Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari													
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000													
Nomor Kontrak	999													
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00													
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00													
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %													
	Daftar Pekerjaan <table> <tr> <th>Termin</th> <th>Progress</th> <th>Jumlah</th> <th>Status</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>100,000000</td> <td>Rp19.800.000,00</td> <td>Belum Dibayar</td> <td> Proses Pembayaran » Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 » Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 » Cetak BA Serah Terima Pekerjaan » </td> </tr> </table>				Termin	Progress	Jumlah	Status		1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar	Proses Pembayaran » Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 » Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 » Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »
Termin	Progress	Jumlah	Status											
1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar	Proses Pembayaran » Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 » Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 » Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »										

Klik tools [[Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1](#)] hingga muncul tampilan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan seperti berikut :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN

No 24545

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

1. dina
penata
19861610 200804 2 004

2. fdaf
fasdf
11111

3. fsfs
dfas
76545

Selaku Panitia Pemeriksa Barang

Nama

:

Ir. Urip Budi Santoso

Jabatan

:

KEPALA CABANG HANDARU ADHIPUTRA, PT

Alamat

:

Wisma Tropodo Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

Selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)

Nomor 123 tanggal 04 Januari 2010

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh pada pekerjaan :

Kode Kegiatan

:

1 20 22 0009

Nama Kegiatan

:

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Nama Pekerjaan

:

Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari

Lokasi

:

Bagian Bina Program

Dilaksanakan Oleh

:

HANDARU ADHIPUTRA, PT

Alamat

:

Wisma Tropodo Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

Dengan ini menyatakan, bahwa :

Pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal ditandatangani berita acara ini telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai sebagai volume terpasang /dan dapat diterima

PERSETUJUAN BAP TERMIN KE - 1	
Persetujuan	Ya ya Menyetujui dan menyatakan bahwa BAP Pekerjaan Fisik ini benar.
	Setujui

Penyedia barang/jasa

Surabaya, 25 februari 2010

Panitia Pemeriksa Barang

Ir. Urip Budi Santoso

KEPALA CABANG HANDARU ADHIPUTRA,

PT

1. dina

penata

Klik field pada statement ‘Saya menyetujui dan menyatakan bahwa BAP Pekerjaan Fisik ini benar’ seperti tampilan diatas, kemudian klik tools [] untuk menyetujui draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan hingga muncul tampilan sebagai berikut :

Persetujuan BAP Termin ke - 1 Sudah dilakukan

Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000			
Nomor Kontrak	999			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00			
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %			
	Daftar Pekerjaan			
	Termin	Progress	Jumlah	Status
	1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar

1.8.8 Login PPT

Pada step ini PPT(Pelaksana Pengawas Teknis) mencetak Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan langkah sebagai berikut :

Klik Menu ‘Progress Pekerjaan’ → Klik tools ‘Progress Pekerjaan []’ hingga muncul tampilan berikut :

Tanggal	Bobot	Status	Alasan	Action
29-01-2010	100,000000%	Sudah Disetujui	Belum memenuhi syarat.	tolak »
TERMIN KE - 1  BA Pemeriksaan Fisik STT-I  BA Pemeriksaan Fisik STT-II				

Klik tools ‘BA Pemeriksaan Fisik STT-I’ maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

SETTING BAP TERMIN KE - 1	
Nomor BA Pemeriksaan	* 5123548
Tanggal BA Pemeriksaan	* 25/02/2010 
	Cetak

Klik tools [] untuk mencetak Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan seperti tampilan berikut :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN

No 24545

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1. dina
penata
19861610 200804 2 004
2. fdaf
fasdf
11111
3. fsfs
dfas
76545

Selaku Panitia Pemeriksa Barang

Nama : Ir. Urip Budi Santoso
Jabatan : KEPALA CABANG HANDARU ADHIPUTRA, PT
Alamat : Wisma Tropodo Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo
Selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 123 tanggal 04 Januari 2010

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh pada pekerjaan :

Kode Kegiatan : 1 20 22 0009
Nama Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Nama Pekerjaan : Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Lokasi : Bagian Bina Program
Nomor SPK : 999, tanggal 04 Januari 2010
Nomor Adendum : , tanggal

1.8.9 Login PPKm

Pada login PPKm melakukan setting dan cetak Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Langkah-langkah untuk setting Berita Acara Pembayaran sebagai berikut :

Klik menu ‘Progress Kontrak’ → pilih Status Kontrak ‘Sedang Dikerjakan’ → pilih Metode Kontrak ‘Lelang/Penunjukan Langsung’ → cari Pekerjaan → klik tools ‘Progress’ [🔧] hingga muncul tampilan berikut :

Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000			
Nomor Kontrak	999			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00			
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %			
	Daftar Pekerjaan			
	Termin	Progress	Jumlah	Status
	1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar
Proses Pembayaran » Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 » Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 » Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »				

Klik tools [[Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1](#)] hingga muncul tampilan berikut :

Info Pekerjaan	
Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

SETTING BA PEMBAYARAN TERMIN KE - 1	
Nomor BA Pembayaran	* 9999
Tanggal BA Pembayaran	* 16/02/2010 ...
Cetak	

Isi nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran pada field yang tersedia seperti contoh berikut :

Info Pekerjaan	
Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari
Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

SETTING BA PEMBAYARAN TERMIN KE - 1	
Nomor BA Pembayaran	* 9999
Tanggal BA Pembayaran	* 16/02/2010 ...
Cetak	

Klik tools [] untuk melihat preview dan mencetak Berita Acara Pembayaran seperti berikut :

Cetak

Tutup

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No 9999

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

panji d

Pangkat

:

Penata Muda

NIP

:

333

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Nama

:

Oklek

Pangkat

:

Penata Muda

NIP

:

444

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Kode Kegiatan

:

1 20 22 0009

Nama Kegiatan

:

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Nama Pekerjaan

:

Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps ,
Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari

Lokasi

:

Bagian Bina Program

Nomor SPK

:

999 , tanggal 04 Januari 2010

Nomor Adendum

:

..... , tanggal
.....

Biaya Pekerjaan

:

Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

Dilaksanakan Oleh

:

HANDARU ADHIPUTRA , PT

Alamat

:

Wisma Tropodo Jl. Musti Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

sesuai dengan Pasal aturan pembayaran SPK apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 24545 Tanggal 25-02-2010 (terlampir), maka nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada penyedia barang jasa adalah sejumlah Rp 19.800.000,00 , - sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat , untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Surabaya , 16-02-2010
Pejabat Pembuat Komitmen

Oklek

panji d

Penata Muda

Penata Muda

444

333

Selanjutnya langkah-langkah untuk setting Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai berikut :

Klik menu ‘Progress Kontrak’ → pilih Status Kontrak ‘Sedang Dikerjakan’ → pilih Metode Kontrak ‘Lelang/Penunjukan Langsung’ → cari Pekerjaan → klik tools ‘Progress’ []

Akan muncul tampilan berikut :

Kegiatan	0009 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 - Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000			
Nomor Kontrak	999			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00			
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %			
	Daftar Pekerjaan			
	Termin	Progress	Jumlah	Status
	1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar

[Proses Pembayaran »](#)
[Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 »](#)
[Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 »](#)
[Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »](#)

Klik tools [[Cetak BA Serah Terima Pekerjaan](#)] hingga muncul tampilan berikut :

SETTING BA SERAH TERIMA STT-I

Nomor BA Serah Terima	*	
Tanggal BA Serah Terima	*	01/03/2010 ...
		Cetak

Isi nomor dan tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada field yang tersedia seperti contoh berikut :

SETTING BA SERAH TERIMA STT-I

Nomor BA Serah Terima	*	555556
Tanggal BA Serah Terima	*	09/02/2010 ...
		Cetak

Akan muncul tampilan berikut :

Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari			
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT – 01.731.656.3-013.000			
Nomor Kontrak	999			
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00			
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00			
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %			
	Daftar Pekerjaan			
	Termin Progress		Jumlah	Status
	1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar
	Proses Pembayaran »			
	Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 »			
	Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 »			
Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »				

Klik tools [[Proses Pembayaran](#)] hingga muncul tampilan seperti berikut :

Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down										
The page at http://d.surabaya2excellence.or.id says: ✕ ? Setelah pembayaran diproses, kontrak tidak bisa diubah lagi. Proses Pembayaran? OK Cancel											
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %										
	Daftar Pekerjaan <table><thead><tr><th>Termin</th><th>Progress</th><th>Jumlah</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>100,000000</td><td>Rp19.800.000,00</td><td>Belum Dibayar</td></tr></tbody></table> Proses Pembayaran » Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 » Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 » Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »			Termin	Progress	Jumlah	Status	1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar
Termin	Progress	Jumlah	Status								
1	100,000000	Rp19.800.000,00	Belum Dibayar								

Klik [[OK](#)] jika proses pembayaran termin siap dilakukan, maka status akan berubah dari ‘Belum Dibayar’ menjadi ‘Sudah Dibayar’ seperti tampilan berikut :

Kegiatan	0009 – Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				
Pekerjaan	PK9BPHwx859 – Sambungan internet (Bandwith colocation) IIX dan International 1 Mbps, Up dan Down Simetri (1 : 1) bulan Januari				
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT – 01.731.656.3-013.000				
Nomor Kontrak	999				
Alokasi Anggaran	Rp22.000.000,00				
Nilai Kontrak	Rp19.800.000,00				
Progress Sampai Saat Ini	100,000000 %				
	Daftar Pekerjaan				
	Termin Progress		Jumlah	Status	
	1	100,000000	Rp19.800.000,00	Sudah Dibayar	
			Cetak BA Pemeriksaan Angsuran Ke-1 »		
			Cetak BA Pembayaran Angsuran Ke-1 »		
		Cetak BA Serah Terima Pekerjaan »			

Maka proses pembayaran termin selesai dan akan otomatis terdata pada aplikasi e-Controlling.

Modul II
Lelang

Menu lelang ini digunakan untuk melakukan manajemen kontrak atas pengadaan lelang yang dilakukan melalui eproc. Untuk pekerjaan yang menggunakan metode Lelang hanya menggunakan 3 level yaitu level PPKm, level Pelaksana Pengawas Teknis(PPT), dan level Penyedia.

2.1 Login PENYEDIA

Fungsi utama dalam login ini untuk mengisi jadwal dan mengisi progress pekerjaan.

Contoh login penyedia :

Login Form

Username

cv_dwiwirutama@yahoo.com

Password



Submit

■ Untuk PPKm username adalah NIP dari pejabat yang bersangkutan

■ Untuk Penyedia username adalah alamat e-mail Perusahaan yang terdaftar di eProc

■ Untuk Panitia pekerjaan PL login berdasarkan username dan Password yang di buat PPKm

Setelah login, akan muncul tampilan seperti berikut :

iER

DWI WIRA UTAMA,Logout

edia

Rekening Perusahaan penunjukan langsung

- Pekerjaan
- Kontrak

lelang

- Kontrak

FILTER

Status Kontrak

Belum Dilakukan

Cari Pekerjaan

Filter

Reset

DAFTAR KONTRAK LELANG

Jadwal

RAB

Mutual Cek

Progress

Laporan Ketidaksiwaan

Addendum

Daftar Pekerjaan

No	Kode Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Action
1	3000.0002.09.47699	Plastic Container (hdpe) 660 liter - (0,00%)	

2.1.1. Mengisi Jadwal

Menu jadwal terdiri dari fasilitas untuk :

- a. mengupload jadwal
- b. melihat jadwal
- c. melihat grafik

Untuk jenis pekerjaan Pengadaan Barang, Sewa, dan Jasa Lainnya memasukkan jadwal pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia langkah-langkah sebagai berikut : Pilih menu 'Lelang' → Klik tools 'Kontrak' → Pilih status kontrak 'Belum Dilakukan' → Cari Pekerjaan → Klik tools 'Jadwal Pekerjaan' [].

ier

DWI WIRA UTAMA,Logout

Media

Rekening Perusahaan

penunjukan langsung

Pekerjaan

Kontrak

lelang

Kontrak

Filter

Status Kontrak

Belum Dikaji

Cari Pekerjaan

Filter

Reset

DAFTAR KONTRAK LELANG

Jadwal

RAB

Mutual Cek

Progress

Laporan Ketidaksiuaian

Addendum

Daftar Pekerjaan

No	Kode Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Action
1	3000.0002.09.47699	Plastic Container (hdpe) 660 liter - (0,00%)	

Akan muncul tampilan sebagai berikut :

Informasi:

Masukan Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai Kontrak Anda,

Setelah jadwal tersimpan, RAB (Rincian Penawaran) anda secara otomatis sudah terisi.

PENGISIAN JADWAL

Daftar Pekerjaan

Kode Pekerjaan	3000.0002.09.47699
Nama Pekerjaan	Plastic Container (hdpe) 660 liter
Nilai	Rp98.010.000,00

Detail Jadwal

Tanggal Mulai		
Tanggal Selesai		
Simpan		

kembali >>

Pilih tanggal mulai dan tanggal selesai pada field yang tersedia. Contoh pengisian jadwal sebagai berikut :

PENGISIAN JADWAL

Daftar Pekerjaan

Kode Pekerjaan	3000.0002.09.47699
Nama Pekerjaan	Plastic Container (hdpe) 660 liter
Nilai	Rp98.010.000,00

Detail Jadwal

Tanggal Mulai	30/04/2009	
Tanggal Selesai	29/05/2009	
Simpan		

Klik [

Simpan

] jika pengisian telah selesai dan akan muncul pesan sebagai berikut :

Jadwal anda sudah tersimpan. Menunggu proses pembuatan kontrak oleh PPKm

Untuk jenis pekerjaan Jasa Pemborongan dan Konsultan, tampilan fasilitas untuk upload jadwal sebagai berikut :

File Excel

Upload File Excel

Contoh Excel

Browse...

OK

Klik tools 'Browse' untuk memasukkan file jadwal yang akan diupload kemudian klik [OK]. Untuk mengambil format excel klik tools [Contoh Excel]. Jika file jadwal sudah diupload, tampilan yang akan muncul sebagai berikut :

Daftar Pekerjaan			
Kode Pekerjaan		3000.0018.09.59061	
Nama Pekerjaan		A) JL.KEDUNG DORO XI,JL.KEDUNG KLINTER RW III,JL.PLEMAHAN XI B/JI. PLEMAHAN BESAR RT 8	
Nilai		Rp106.164.000,00	

Jadwal

Grafik Jadwal


Jadwal Pekerjaan

Daftar Pekerjaan			
No	Jenis Pekerjaan	Total Bobot (%)	Action
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
2	Pekerjaan Persiapan	0,207225	
3	Jl. Kedungdoro XI, Jl. Kedung Klinter RW III, Jl. Plemahan XI, Surabaya		
4	PEKERJAAN ELEKTRIKEL		
5	Kabel Twisted 2x16 mm	6,222957	
6	Lampu HPS 150 W/220V lkp armatur ballas,ignator dan kapasitor 18-20 mF	38,486804	
7	Stainless Bracket	1,027834	
8	Konektor	0,367824	
9	Ornamen 2M	3,381907	
10	Panel lengkap 3500 VA	2,486696	
11	Panel lengkap 2200 VA	2,383084	
12	Panel tempat meter	1,554185	
13	Instalasi jaringan udara 3 mtr	0,607686	
14	PEKERJAAN TIANG		
15	Tiang Biasa 7 M	6,527577	

Dan akan muncul pesan yang sama seperti sebelumnya.

View grafik dapat dilihat setelah upload jadwal, pada link [[Grafik Jadwal](#)]

Contoh grafik dari pengisian jadwal yg telah dilakukan sbb:



Fungsi utama dalam login ini untuk membuat kontrak.

Proses pembuatan kontrak metode Lelang kurang lebih sama dengan proses yang terjadi pada metode Penunjukan Langsung.

Login PENYEDIA


Fungsi utama dalam login ini untuk mengisi rekening perusahaan dan Progres,

2.3.1. Mengisi Rekening Perusahaan

Menu pengisian rekening perusahaan digunakan untuk mengisikan nomer rekening perusahaan yang yang digunakan penyedia untuk lalu lintas keuangan.

Langkah-langkahnya :

- 1. Klik menu rekening pada sebelah kiri menu:



2. Isikan form isian rekening seperti dibawah ini

TAMBAH/EDIT REKENING PERUSAHAAN

No rekening: *	0321008135
Bank: *	Bank Jatim Cab. Dr. Sutomo
Alamat bank: *	Jl. Prof. Mustopo 6 - 8 Surabaya
Status:	☒
	SimpanBatal

3. Contoh tampilan apabila telah selesai melakukan pengisian

REKENING PERUSAHAAN

Daftar Pekerjaan

No Rekening	Bank	Alamat Bank	Status	Action
0321008135	Bank Jatim Cab. Dr. Sutomo	Jl. Prof. Mustopo 6 - 8 Surabaya	Aktif	

Tambah

2.3.2. Mengisi MC (Mutual Check) atau Addendum

Login Penyedia

Apabila ada perubahan volume pada kontrak, penyedia mengajukan perubahan tersebut pada menu Mutual Check untuk memproses Addendum.

FILTER

Status Kontrak

Sudah Dilakukan

Cari Pekerjaan

Filter

Reset

DAFTAR KONTRAK PENUNJUKAN LANGSUNG

Jadwal

RAB

Progress

Mutual Cek

Daftar Pekerjaan

No	Kode Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Status Kontrak	Status Perubahan Pekerjaan	Action
1	PK9BJGfc4610	Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II - (0,00%)	Final		
2	PK9BOGuc4873	Pekerjaan Angkutan Sampah Surabaya Timur (Depo Rungkut Menanggal) - (25,00%)	Final		

Klik tools da pekerjaan yang akan dibuat MC, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

map=> Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: Addendum

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

:: FILTER ::

Jenis Addendum

-- Pilih Salah Satu --

Pilih jenis MC sesuai kebutuhan seperti tampilan berikut :

map=> Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: Addendum

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

:: FILTER ::

Jenis Addendum

-- Pilih Salah Satu --

-- Pilih Salah Satu --

Perpanjangan Waktu

Tambah Kurang Volume

Perubahan Harga

Akan muncul tampilan berikut :

map=> Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: Addendum

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

:: FILTER ::

Jenis Addendum

Tambah Kurang Volume

Daftar Addendum

No	Tanggal Pengajuan	Nilai Kontrak	Status	Actions	Cetak
				Buat Addendum	

Kemudian klik tools [

Buat Addendum

] hingga muncul tampilan RAB seperti berikut :

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765
Nilai Kontrak	Rp17.731.560,00
Lokas	surabaya

UNTUK PENGISIAN MC MELALUI UPLOAD EXCEL

- Download terlebih dahulu template Mutual Cek melalui **Download Template Perubahan**
- Di ujung kolom excel yang anda download terdapat kolom RAB_ID. **Jangan diubah atau dihapus** nilai yang ada di kolom-kolom tersebut. Penghapusan atau perubahan nilai RAB_ID akan menyebabkan kerusakan pada data Rincian anda setelah disetujui oleh pengawas
- Untuk contoh pengisian, silahkan download contoh yang sudah disediakan

Upload File Excel

Download Template Perubahan | Contoh Pengisian Data

File Excel

Browse...

OK

No	Item Pekerjaan	Satuan	Anggaran Biaya				Tambah /Kurang (Rp)		
			Volume Lama	(+/-)	Volume Baru	Harga Satuan	Tambah	Kurang	Tambah Murni
1 PEKERJAAN PENDAHULUAN									
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	Ls	1,000000		1,000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	Hari	1,000000		1,000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4 PEKERJAAN TANAH									
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	M³	350,000000		350,000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6 PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON									
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	M³	128,300000		128,300000	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Edit volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Edit volume pekerjaan ad 2 cara yaitu edit secara manual atau upload excel dengan detail sebagai berikut :

1. Edit secara manual

Edit secara manual dengan menginputkan perubahan volume secara langsung pada field yang seperti contoh berikut :

Upload File Excel

Download Template Perubahan | Contoh Pengisian Data

File Excel

Browse...

OK

No	Item Pekerjaan	Satuan	Anggaran Biaya				Tambah /Kurang (Rp)		
			Volume Lama	(+/-)	Volume Baru	Harga Satuan	Tambah	Kurang	Tambah Murni
1 PEKERJAAN PENDAHULUAN									
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	Ls	1,000000		1,000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	Hari	1,000000		1,000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4 PEKERJAAN TANAH									
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	M³	350,000000	-50	300,000000	19.000,00	0,00	950.000,00	0,00
6 PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON									
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	M³	128,300000	50	178,300000	19.000,00	950.000,00	0,00	0,00
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	M²	367,100000		367,100000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
9 PEKERJAAN LAIN-LAIN									
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	Ls	1,000000		1,000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Untuk penanda pecahan, gunakan tanda koma (.). Untuk pengurangan volume, gunakan tanda minus(-)							Total:	950.000,00	950.000,00
☒ Nilai Kontrak Berubah? <i>Centang kalau kelebihan/kekurangan Addendum dimasukan dalam nilai kontrak</i>									
Tanggal Pengajuan : 04/03/2010									
Simpan Batal									

Upload file excel

Klik tools [**Download Template Perubahan**] untuk mendownload format excel yang disarankan seperti berikut :

UNTUK PENGISIAN MC MELALUI UPLOAD EXCEL

Download terlebih dahulu template Mutal Cek melalui **Download Template Perubahan**

Di ujung kolom excel yang anda download terdapat kolom RAB_ID. **Jangan diubah atau dihapus** nilai yang ada di kolom-kolom tersebut. Penghapusan atau pengubahan nilai RAB_ID akan menyebabkan kerusakan pada data Rincian anda setelah disetujui oleh pengawas

Untuk contoh pengisian, silahkan download contoh yang sudah disediakan

Upload File Excel

Download Template Perubahan

Contoh Pengisian Data

File Excel

Browse...

OK

Tampilan format excel yang disarankan untuk upload perubahan volume pekerjaan sebagai berikut :

Microsoft Excel - mutual_cek_20(2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Komponen	Satuan	Volume Lama	Tambah/Kurang	Volume Baru	Harga	RAB_ID
2							
3	PEKERJAAN PENDAHULUAN						143
4	Persiapan & Sewa Direksi Keet	Ls	1			19000	144
5	Pengukuran Lapangan / Uitzet	Hari	1			19000	145
6	PEKERJAAN TANAH						146
7	Galian Untuk Tanah Konstruksi	M³	350			19000	147
8	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON						148
9	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	M³	128.3			19000	149
10	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (	M²	367.1			19000	150
11	PEKERJAAN LAIN-LAIN						151
12	Pembersihan Lapangan / Lokasi	Ls	1			19000	152
13							

Contoh pengisian perubahan volume pekerjaan sebagai berikut

Microsoft Excel - mutual_cek_20(2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Komponen	Satuan	Volume Lama	Tambah/Kurang	Volume Baru	Harga	RAB_ID
2							
3	PEKERJAAN PENDAHULUAN						143
4	Persiapan & Sewa Direksi Keet	Ls	1		1	19000	144
5	Pengukuran Lapangan / Uitzet	Hari	1		1	19000	145
6	PEKERJAAN TANAH						146
7	Galian Untuk Tanah Konstruksi	M³	350	-50	300	19000	147
8	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON						148
9	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	M³	128.3	50	178.3	19000	149
10	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (	M²	367.1		367.1	19000	150
11	PEKERJAAN LAIN-LAIN						151
12	Pembersihan Lapangan / Lokasi	Ls	1		1	19000	152
13							

Jika perubahan volume pekerjaan mengakibatkan nilai lebih/kurang dari nilai kontrak lama dan termasuk dalam nilai kontrak baru maka centang (√) pada pernyataan 'Nilai

kontrak Berubah?’ , jika nilai lebih/kurang tersebut tidak termasuk dalam nilai kontrak baru maka pernyataan ‘Nilai kontrak Berubah?’ tidak perlu dicentang.

Setting ‘tanggal pengajuan’ addendum kemudian klik [**Simpan**]

Hingga muncul tampilan sebagai berikut :

map=> **Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: Addendum**

 Pengajuan addendum sudah disimpan. Menunggu Persetujuan Pengawas Terkait

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

:: FILTER ::

Jenis Addendum

Tambah Kurang Volume

Daftar Addendum

No	Tanggal Pengajuan	Nilai Kontrak	States	Actions	Cetak
1	08-02-2010	Berubah? : Tidak Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp17.731.560,00	No Addendum : No Kontrak Addendum : Tanggal Addendum :	Edit » Batal »	Cetak » Cetak Srt. Permohonan »

Jika ternyata ada pembatalan MC, pada login penyedia klik tools [**Batal**] . Pembatalan MC oleh penyedia hanya dapat dilakukan jika MC belum disetujui oleh PPKm.

map=> **Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: Addendum**

 Pengajuan addendum sudah disimpan. Menunggu Persetujuan Pengawas Terkait

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

:: FILTER ::

Jenis Addendum

Tambah Kurang Volume

Daftar Addendum

No	Tanggal Pengajuan	Nilai Kontrak	States	Actions	Cetak
1	08-02-2010	Berubah? : Tidak Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp17.731.560,00	No Addendum : No Kontrak Addendum : Tanggal Addendum :	Edit » Batal »	Cetak » Cetak Srt. Permohonan »

Selanjutnya klik [**Cetak**] untuk melihat preview rincian MC sebagai lampiran addendum, tampilan yang muncul sebagai berikut :

Kode Kegiatan	: 666663
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kode Pekerjaan	: PK9BJGfc4610
Nama Pekerjaan	: Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Lokasi	: surabaya
Nomor SPK	: 98765, Tanggal 01-02-2010
Pelaksana Pekerjaan	: PT. ROYAN JAYA
Alamat	: JL. KARANG MENDUR 2 NO: 18

[illegible]

map=> Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: List Addendum / tambah Kurang :: Form Pengajuan Permohonan

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0005 - Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9B/Gfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

FORM ISIAN

No Permohonan *	
Tanggal Permohonan *	...
Hal-hal teknis yang mendasari	 advanced,path: p
	Cetak

map=> Daftar Kontrak Penunjukan Langsung (PL) :: List Addendum Tambah Kurang :: Form Pengajuan Permohonan

Klik tools [Cetak] untuk menyimpan dan melihat preview Surat Permohonan
Tambah/Kurang Pekerjaan seperti berikut

Surabaya, 09-02-2010

Nomor	: 666655	Kepada Yth.
Sifat	:	Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen
Lampiran	: 1 (satu) berkas	pekerjaan Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5
Perihal	: Permohonan Pekerjaan Tambah dan	m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
	Kurang	Pemerintah Kota Surabaya

Menunjuk Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 98765 Tanggal 01 Februari 2010 untuk pekerjaan : Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pekerjaan fisik di lapangan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang) sesuai persyaratan yang ditetapkan, telah mencapai 0,00 % (laporan kemajuan fisik volume terpasang, terlampir).
2. Untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) terdapat hal-hal teknis yang tidak diperhitungkan (tak terduga) akan terjadi dan tidak dapat dielakkan, sehingga menimbulkan pekerjaan Tambah dan Kurang (terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan pekerjaan Tambah dan Kurang
Demikian harap maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Perusahaan,
DIREKTUR UTAMA

(SUBJANTORO)

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Pengawas Lapangan;
2. Sdr. Kepala SKPD/Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan
3. Sdr. Bendahara Pengeluaran;

Login PPT

Pada login ini Pelaksana Pengawas Teknis(PPT) memeriksa dan menyetujui perubahan pekerjaan yang diajukan oleh penyedia.
Klk menu ‘Perubahan Pekerjaan’ seperti berikut :



Akan muncul tampilan berikut :



Klik tools [**View**] untuk melihat rincian perubahan pekerjaan tambah kurang yang diajukan oleh penyedia hingga muncul tampilan berikut :

AMPIRAN ADDENDUM KE - 1

Code Kegiatan	: 666663
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Code Pekerjaan	: PK9BJGfc4610
Nama Pekerjaan	: Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Lokasi	: surabaya
Nomor KBPJ	: 98765 , Tanggal 01-02-2010
Pelaksana Pekerjaan	: PT. ROYAN JAYA
Alamat	: JL. KARANG MENUR 2 NO: 18

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	KONTRAK AWAL		Perubahan Volume	KONTRAK AKHIR	
				Volume	Jumlah harga (Rp)		Volume Baru	Jumlah Harga (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	Ls	19.000,00	1,00	19.000,00	0,00	1,00	19.000,00
3	Pengukuran Lapangan / Uittzet	Hari	19.000,00	1,00	19.000,00	0,00	1,00	19.000,00
4	PEKERJAAN TANAH							
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	m³	19.000,00	350,00	6.650.000,00	-50,00	300,00	5.700.000,00
6	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON							
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	m³	19.000,00	128,30	2.437.700,00	50,00	178,30	3.387.700,00
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	m²	19.000,00	367,10	6.974.900,00	0,00	367,10	6.974.900,00
9	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	Ls	19.000,00	1,00	19.000,00	0,00	1,00	19.000,00
	Total Sebelum ditambah PPN 10%				16.119.600,00			16.119.600,00
	Lebih/Kurang (Nilai lebih/kurang atas Persetujuan Penyedia Barang dan Jasa dihapus)							0,00
	Jumlah Biaya Pelaksanaan							16.119.600,00
	PPN 10%							1.611.960,00
	Total							17.731.560,00
	Dibulatkan							17.731.560,00

Jika rincian perubahan pekerjaan telah sesuai maka klik tools [**Setujui**] untuk menyetujui rincian tersebut hingga muncul tampilan sebagai berikut :

Daftar Perubahan Pekerjaan :: Persetujuan Perubahan Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Perusahaan	PT.ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000
Alokasi Anggaran	Rp19.440.505,00

Persetujuan Addendum

Tanggal Addendum	*		...
No Addendum	*		
No Kontrak Addendum	*		
Setujui			

Daftar Perubahan Pekerjaan :: Persetujuan Perubahan Pekerjaan

Isi field yang tersedia seperti contoh berikut :

Daftar Perubahan Pekerjaan :: Persetujuan Perubahan Pekerjaan

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Perusahaan	PT.ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000
Alokasi Anggaran	Rp19.440.505,00

Persetujuan Addendum

Tanggal Addendum	*	09/03/2010	...
No Addendum	*	63987654	
No Kontrak Addendum	*	996633	
Setujui			

Daftar Perubahan Pekerjaan :: Persetujuan Perubahan Pekerjaan

Klik tools [**Setujui**] hingga muncul tampilan berikut

DAFTAR PERUBAHAN PEKERJAAN

:: FILTER ::

Nama Pekerjaan :

No	Tanggal Pengajuan	Kontrak	Jenis Addendum	Persetujuan	Action
1	08/02/2010	Pekerjaan : Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II	Tambah Kurang Volume	No Addendum : 63987654	■ View » ■ Cetak BA Pemeriksaan Pekerjaan » ■ Batalkan »
		Lokasi : surabaya		No Kontrak Addendum : 996633	
		Pelaksana : 01.214.454.9-606.000, PT.ROYAN JAYA		Tanggal Addendum : 09/02/2010	

Daftar Perubahan Pekerjaan :: Persetujuan Perubahan Pekerjaan

Jika telah sampai pada persetujuan PPT(Pelaksana Pengawas Teknis), penyedia tidak bisa lagi melakukan pembatalan perubahan pekerjaan pada login penyedia. Pembatalan hanya dapat dilakukan pada login PPT(Pelaksana Pengawas Teknis) dengan cara mengklik tools [**Batalkan**] seperti tampilan diatas.

Login Penyedia

Pada login ini penyedia melakukan upload ulang jadwal sesuai dengan perubahan pekerjaan yang terjadi. Langkah-langkah untuk upload jadwal sebagai berikut :

Pilih menu 'Lelang/Penunjukan Langsung' → Klik tools 'Kontrak' → Pilih status kontrak 'Sudah Dilakukan' → Cari Pekerjaan → Klik tools addendum [📁] → Pilih 'Jenis Addendum' Tambah Kurang hingga muncul tampilan berikut :

map=> [Daftar Kontrak Penunjukan Langsung \(PL\)](#) :: Addendum

Detail Pekerjaan

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765

:: FILTER ::

Jenis Addendum

Tambah Kurang Volume

Daftar Addendum

No	Tanggal Pengajuan	Nilai Kontrak	States	Actions	Cetak
1	08-02-2010	Berubah? : Tidak Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp17.731.560,00	No Addendum : 63987654 No Kontrak Addendum : 996633 Tanggal Addendum : 09-02-2010	Cetak » Cetak Srt. Permohonan » Cetak Hasil Perhitungan Bersama » Upload Jadwal Addendum	

Klik tools [[Upload Jadwal Addendum](#)] seperti contoh diatas hingga muncul tampilan berikut :

PERHATIAN

- Download terlebih dahulu jadwal lama anda melalui [Download Jadwal Lama](#)
- Urutan jadwal yang anda upload harus sama persis dengan rincian penawaran anda, kecuali untuk pekerjaan konsultan
- Di ujung kolom excel yang anda download terdapat kolom **ID**. **Jangan diubah atau dihapus** nilai yang ada di kolom-kolom tersebut. Penghapusan atau pengubahan nilai ID akan menyebabkan kerusakan pada data Jadwal dan Progress anda setelah dinyatakan selesai oleh PPKm
- Untuk contoh pengisian, silahkan download contoh yang sudah disediakan

:: UPLOAD JADWAL PERUBAHAN PEKERJAAN ::

Info Kontrak

Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Nomor Kontrak	98765
Nilai Kontrak	Rp17.731.560,00

Jadwal

Grafik Jadwal

Jadwal Pekerjaan

Daftar Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Total Bobot(%)	Action
	Total	0,000000	

Upload File Excel

Download Jadwal Lama

Download Contoh Pengisian

File Excel

Browse...

OK

Klik tools [[Download Jadwal Lama](#)] untuk mengambil format file excel dan mengedit jadwal lama disesuaikan dengan perubahan pekerjaan yang telah disetujui PPT(Pelaksana Pengawas Teknis). Akan muncul tampilan sebagai berikut :

Microsoft Excel - jadwalkontrak_id_233_15032010153439

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDF

Calibri 11 B I U \$ % , 75%

J14 =C14/4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	NO	URAIAN	TOTAL	MINGGU KE								ID
3				1	2	3	4	5	6	7	8	
4												
5	1	PEKERJAAN PENDAHULUAN										99
6	2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	0.11787	0.11787								100
7	3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	0.11787		0.11787							101
8	4	PEKERJAAN TANAH										102
9	5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	10.31353		2.062706	2.062706	2.062706	2.062706	2.062706			103
10	6	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON										104
11	7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	3.78065				1.260217	1.260217	1.260217			105
12	8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	14.42323					3.605808	3.605808	3.605808	3.605808	106
13	9	PEKERJAAN LAIN-LAIN										107
14	10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	0.05893				0.014733	0.014733	0.014733	0.014733		108

Kolom 'ID' pada tampilan diatas tidak boleh diubah, dihapus, ataupun direset. Jika ada penambahan item baru, pada kolom 'ID' tidak perlu ditambahkan ID lagi, cukup dikosongkan saja seperti contoh berikut :

Microsoft Excel - jadwalkontrak_id_233_15032010153439

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDF

Calibri 11 B I U \$ % , 75%

K17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	NO	URAIAN	TOTAL	MINGGU KE								ID
3				1	2	3	4	5	6	7	8	
4												
5	1	PEKERJAAN PENDAHULUAN										99
6	2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	0.11787	0.11787								100
7	3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	0.11787		0.11787							101
8	4	PEKERJAAN TANAH										102
9	5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	10.31353		2.062706	2.062706	2.062706	2.062706	2.062706			103
10	6	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON										104
11	7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	3.78065				1.260217	1.260217	1.260217			105
12	8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	14.42323					3.605808	3.605808	3.605808	3.605808	106
13		Item Baru	2.45					2.45				
14	9	PEKERJAAN LAIN-LAIN										107
15	10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	0.05893				0.014733	0.014733	0.014733	0.014733		108
16												
17												
18												

Jika jadwal sudah diperbarui sesuai dengan addendum terbaru langkah selanjutnya adalah mengupload jadwal tersebut pada aplikasi e-Delivery. Klik tools [Browse...] seperti berikut :

Upload File Excel

Download Jadwal Lama | Download Contoh Pengisian

File Excel Browse... OK

Ambil file yang akan diupload hingga file masuk ke aplikasi e-Delivery seperti berikut:

Upload File Excel

Download Jadwal Lama | Download Contoh Pengisian

File Excel D:\tiwi\tes edelivery\jadw Browse... OK

Klik tools [OK] hingga muncul tampilan seperti berikut dan muncul statement ‘Jadwal sudah disimpan’:

Jadwal sudah disimpan

JadwalGrafik Jadwal

Jadwal Pekerjaan

Daftar Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Total Bobot (%)	Action
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	0,117870	
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	0,117870	
4	PEKERJAAN TANAH		
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	41,254130	
6	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON		
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	15,122580	
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	43,269680	
9	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	0,117870	
Total		100,000000	

Login PPKm

Pada login ini PPKm melihat, menyetujui usulan MC0 yang diajukan oleh penyedia, dan mengedit Kontrak Addendum jika memang ada.
Langkah-langkah untuk melihat usulan MC0 sebagai berikut :
Pilih menu Lelang/Penunjukan Langsung → Klik menu ‘Daftar Addendum’

User

RIDLO NOOR WAHAB, ST. MK3,Logout

Pelaksana

Lelang

Penunjukan Langsung

Konstruksi

Non Konstruksi

Daftar SPK

Daftar Addendum

swakelola

Akan muncul tampilan berikut :

Daftar Addendum

Filter

Nama Kegiatan

--Pilih Kegiatan--

Jenis Addendum

☒ Perpanjangan Waktu

☐ Tambah/Kurang

☐ Perubahan Harga

Status

☒ Belum Disetujui

☐ Sudah Disetujui

☐ Selesai

Cari Pekerjaan

OK

Daftar Pekerjaan

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Action
----	----------------	---------------	--------

Pilih Nama Kegiatan → Pilih ‘Jenis Addendum’ → Pilih Status ‘Sudah Disetujui’ →
Cari pekerjaan seperti berikut :

Daftar Addendum

Filter

Nama Kegiatan

0005-Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jenis Addendum

☐ Perpanjangan Waktu

☒ Tambah/Kurang

☐ Perubahan Harga

Status

☐ Belum Disetujui

☒ Sudah Disetujui

☐ Selesai

Cari Pekerjaan

OK

Daftar Pekerjaan

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Action
147	Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C Jl. Kalimas Hilir I-A	22.397.750,00	
152	Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C Jl. Karangany Jaya	26.130.720,00	
233	Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C Jl.BANYU URIP WETAN Gg II	17.731.560,00	

Klik tools [] hingga muncul tampilan berikut :

map=> [Daftar Addendum Penunjukan Langsung](#) :: [Daftar Addendum Tambah Kurang](#)

List Addendum Tambah Kurang

Detail Pekerjaan					
Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan				
Pekerjaan	PK9BJGIX8030 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C Jl. Karanganyaya				
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000				
Alokasi Anggaran	Rp28.277.099,00				

No	Tanggal Pengajuan	Milik Kontrak	Pengajuan Addendum		Status	Actions
1	04-01-2010		No Addendum : 1111		Persetujuan Batalan »	Cek Permohonan »
		Berubah? : Tidak	No Kontrak Addendum : 2222			Cetak Surat Pemeriksaan Permohonan »
		Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp26.130.720,00	Tanggal Addendum : 10-02-2010			Cetak BA Perubahan Pekerjaan »
						Perubahan Pasal-Pasal Kontrak »
						Selesai »

Klik tools [[Cek Permohonan](#)] untuk melihat rincian MC0 atau addendum yang diajukan penyedia dan telah disetujui oleh PPT(Pelaksana Pengawas Teknis). Akan muncul tampilan berikut :

LAMPIRAN ADDENDUM KE - 1

Kode Kegiatan	: 654321
Nama Kegiatan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kode Pekerjaan	: PK9BJGIX8030
Nama Pekerjaan	: Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C Jl. Karanganyaya
Lokasi	: surabaya
Nomor SPK	: 45664, Tanggal 01-01-2010
Pelaksana Pekerjaan	: HANDARU ADHIPUTRA, PT
Alamat	: Wisma Tropodo Jl. Musi Blok FQ No. 16 Waru Sidoarjo

No	Item Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	KONTRAK AWAL		Perubahan Volume	KONTRAK AKHIR	
				Volume	Jumlah harga (Rp)		Volume Baru	Jumlah Harga (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
2	Persiapan & Sewa Direksi Keet	Ls	28.000,00	1,00	28.000,00	0,00	1,00	28.000,00
3	Pengukuran Lapangan / Uitzet	Hari	28.000,00	1,00	28.000,00	0,00	1,00	28.000,00
4	PEKERJAAN TANAH							
5	Galian Untuk Tanah Konstruksi	M ³	28.000,00	350,00	9.800.000,00	-50,00	300,00	8.400.000,00
6	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON							
7	Pasangan Batukali 1 PC : 4Ps	M ³	28.000,00	128,30	3.592.400,00	0,00	128,30	3.592.400,00
8	PLESTERAN Halus teb. 1,5 cm (1 PC : 4 Ps)	M ²	28.000,00	367,10	10.278.800,00	10,00	377,10	10.558.800,00
9	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
10	Pembersihan Lapangan / Lokasi	Ls	28.000,00	1,00	28.000,00	0,00	1,00	28.000,00
Total Sebelum ditambah PPN 10%					23.755.200,00			22.635.200,00
Lebih/Kurang (Nilai lebih/kurang atas Persetujuan Penyedia Barang dan Jasa dihapus)								-1.120.000,00
Jumlah Biaya Pelaksanaan								23.755.200,00
PPN 10%								2.375.520,00
Total								26.130.720,00
Dibulatkan								26.130.720,00

Jika PPKm setuju, PPKm mensetting Berita Acara Perubahan Pekerjaan dengan mengklik tools [[Cetak BA Perubahan Pekerjaan »](#)] hingga muncul tampilan berikut :

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGIX8030 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C Jl. Karang Jaya
Perusahaan	HANDARU ADHIPUTRA, PT - 01.731.656.3-013.000
Alokasi Anggaran	Rp28.277.099,00

FORM ISIAN

Tanggal BA Perubahan Addendum

10/02/2010

No BA Perubahan Addendum

44444

Perubahan Pekerjaan

Hasil pengecekan di lapangan

B

I

U

...

↶

↷

↺

↻

☰

☷

Tempat Tandatangan

Surabaya

Rangkap Dokumen

6

Cetak

Klik tools [] untuk melihat preview Berita Acara Perubahan Pekerjaan seperti berikut :

 http://d.surabaya2excellence.or.id/edelivery/setting_cetak_addendum/cetak_ba_perubahan/addendum_id/20/tipe/2

Cetak

Tutup

BERITA ACARA

PERUBAHAN PEKERJAAN

No 56623133

Kode Kegiatan

: 666663

Nama Kegiatan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nama Pekerjaan

: Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II

Lokasi

: surabaya

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RIDLO NOOR WAHAB, ST. MK3

: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan tahun anggaran 2010, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. SUBIJANTORO

: DIREKTUR UTAMA PT.ROYAN JAYA alamat JL.KARANG MENUR 2 NO:18, NPWP 01.214.454.9-606.000 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah memerintahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima perintah perubahan pekerjaan untuk :

Kode Kegiatan

: 666663

Nama Kegiatan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nama Pekerjaan

: Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II

Lokasi

: surabaya

Nomor SPK

: 98765, tanggal 01 Februari 2010

Biaya Pekerjaan

: Rp. 17.731.560,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh Rupiah)

Dilaksanakan Oleh

: PT.ROYAN JAYA

Alamat

: JL.KARANG MENUR 2 NO:18

NPWP/PKP

: 01.214.454.9-606.000

2. Perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:

perubahan volume

Klik tools ‘Cetak’ untuk mencetak Berita Acara Perubahan Pekerjaan.

Selanjutnya adalah mengedit pasal Kontrak jika memang ada perubahan klausul kontrak

Perubahan Pasal-Pasal

dengan mengklik tools [[Kontrak »](#)] seperti berikut :

List Addendum Tambah Kurang

Detail Pekerjaan					
Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan				
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JLBANYU URIP WETAN Gg II				
Perusahaan	PT.ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000				
Alokasi Anggaran	Rp19.440.505,00				

No	Tanggal Pengajuan	Misi Kontrak	Pengesahan Addendum	Status	Actions
1	08-02-2010	Berubah? : Tidak	No Addendum : 63987654	Persetujuan Batalkan »	Cek Permohonan »
		Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp17.731.560,00	No Kontrak Addendum : 996633		Cetak Surat Pemeriksaan Permohonan »
			Tanggal Addendum : 09-02-2010		Cetak BA Perubahan Pekerjaan »
					Perubahan Pasal-Pasal Kontrak »
					Selesai »

map=> [Daftar Addendum Penunjukan Langsung](#) :: [Daftar Addendum Tambah Kurang](#)

Dan akan muncul tampilan berikut

Perubahan Pasal-Pasal Kontrak Setelah Addendum

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JLBANYU URIP WETAN Gg II
Perusahaan	PT.ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000
Alokasi Anggaran	Rp19.440.505,00

- [Lihat Kontrak Pasal Sebelum Tambah Kurang Volume Ke - 1](#)

Ubah Kontrak		
No	Judul	Action
1	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	Berubah Tetap
2	DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN	Berubah Tetap
3	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	Berubah Tetap
4	TENAGA AHLI	Berubah Tetap
5	BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN	Berubah Tetap
6	ATURAN PEMBAYARAN	Berubah Tetap
7	PAJAK DAN BIAYA	Berubah Tetap
8	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Berubah Tetap
9	MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN	Berubah Tetap
10	PENANGGUHAN PEMBAYARAN	Berubah Tetap
11	ASURANSI	Berubah Tetap
12	PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN	Berubah Tetap
13	PELAKSANA, BAHAN & PERLENGKAPAN/PERALATAN PEKERIAAN	Berubah Tetap

EDIT PASAL

■ Kata atau kalimat di dalam tanda [] tidak boleh diubah

Judul:

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Isi:

Dihapus, diganti sebagai berikut:	
Pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan:	
(1) Dokumen pemilihan pekerjaan, terdiri dari gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan semua perubahan sesuai dengan Berita Acara	

Path: table » tbody » tr » td

Save Close

Perubahan Pasal-Pasal Kontrak Setelah Addendum

Klik 

Klik  jika sudah yakin tidak ada perubahan. Tampilan pasal kontrak akan seperti berikut :

Perubahan Pasal–Pasal Kontrak Setelah Addendum

Detail Pekerjaan		
Kegiatan	0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	
Pekerjaan	PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JLBANYU URIP WETAN Gg II	
Perusahaan	PT.ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000	
Alokasi Anggaran	Rp19.440.505,00	

- [Lihat Kontrak Pasal Sebelum Tambah Kurang Volume Ke - 1](#)

Ubah Kontrak		
No	Judul	Action
1	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	Berubah Tetap
2	DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN	Berubah Tetap
3	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	Berubah Tetap
4	TENAGA AHLI [tetap]	Berubah Tetap
5	BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN	Berubah Tetap
6	ATURAN PEMBAYARAN	Berubah Tetap
7	PAJAK DAN BIAYA	Berubah Tetap
8	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Berubah Tetap
9	MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN	Berubah Tetap
10	PENANGGUHAN PEMBAYARAN	Berubah Tetap
11	ASURANSI	Berubah Tetap
12	PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEKERJAAN	Berubah Tetap

Setelah pasal kontrak selesai di edit, untuk melihat preview Kontrak Perubahan Pekerjaan klik tools [\[Preview\]](#) akan muncul tampilan berikut :

Cetak

Tutup

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN

SURAT PERJANJIAN PERUBAHAN - 1
(ADDENDUM - 1)
Nomor : 63987654
Tanggal : 09 Februari 2010

tentang

PEKERJAAN TAMBAH - KURANG
Nomor : 996633

terhadap

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PENGADAAN JASA PEMBORONGAN
Nomor : 98765
Tanggal : 01 Februari 2010

Nama Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Nama Pekerjaan : Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JL.BANYU URIP WETAN Gg II
Lokasi : surabaya
Sumber Dana : apbd
Tahun Anggaran : 2010
Kode Kegiatan : 666663

Pada hari ini Selasa tanggal 09 bulan Pebruari tahun 2010 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDLO NOOR WAHAB , ST. MK3
Jabatan : KABid
Alamat : surabayaa

KPA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Pengguna Anggaran Nomor tentang Pengangkatan KPA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya, selaku PIHAK PERTAMA

DAN

Nama : SUBIJANTORO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Nama Perusahaan : PT.ROYAN JAYA
Alamat : JL.KARANG MENUR 2 NO:18
NPWP Perusahaan : 01.214.454.9-606.000

Berdasarkan akte pendirian nomor 05 tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat oleh MOCH.ALIWAHYUDI SH Notaris di surabaya, dan akta perubahan Nomor tanggal yang dibuat oleh Notaris di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan tersebut pada pasal - pasal Surat Perintah Kerja ini;

Dengan ini menyatakan SETUJU dan SEPAKAT untuk mengadakan Surat Perjanjian Perubahan Pekerjaan terhadap SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PENGADAAN JASA PEMBORONGAN Nomor 98765 tanggal 01 Februari 2010 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume sesuai gambar, spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

paving aj

Jika Kontrak Perubahan Pekerjaan telah selesai ditandatangani maka PPKm mengklik tools [Selesai »] untuk menyatakan bahwa proses Perubahan Pekerjaan telah selesai.

map=> Daftar Addendum Penunjukan Langsung :: Daftar Addendum Tambah Kurang

List Addendum Tambah Kurang

Detail Pekerjaan

The page at http://d.surabaya2excellence.or.id says:

?

Addendum yang dinyatakan selesai, tidak bisa dibatalkan lagi. Apakah anda yakin?

OK

Cancel

No	Tanggal Pengajuan	Nilai Kontrak	Pengesahan Addendum	Status	Actions
1	08-02-2010	Berubah? : Tidak Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp17.731.560,00	No Addendum : 63987654 No Kontrak Addendum : 996633 Tanggal Addendum : 09-02-2010	Persetujuan Batalan »	Cek Permohonan » Cetak Surat Pemeriksaan Permohonan » Cetak BA Perubahan Pekerjaan » Perubahan Pasal-Pasal Kontrak » Selesai »

map=> Daftar Addendum Penunjukan Langsung :: Daftar Addendum Tambah Kurang

Klik [OK] jika sudah yakin bahwa proses Perubahan Pekerjaan telah selesai maka pada kolom 'Status' akan berubah menjadi 'Selesai' seperti berikut :

map=> [Daftar Addendum Penunjukan Langsung](#) :: [Daftar Addendum Tambah Kurang](#)

List Addendum Tambah Kurang

Detail Pekerjaan					
Kegiatan		0005 - Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan			
Pekerjaan		PK9BJGfc4610 - Konstruksi Jalan Paving Lebar Baru <5 m Tipe C JLBANYU URIP WETAN Gg II			
Perusahaan		PT.ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000			
Alokasi Anggaran		Rp19.440.505,00			

No	Tanggal Pengajuan	Nilai Kontrak	Pengesahan Addendum	Status	Actions
1	08-02-2010	Berubah? : Tidak Nilai Kontrak Setelah Addendum : Rp17.731.560,00	No Addendum : 63987654	Selesai	Cek Permohonan »
			No Kontrak Addendum : 996633		Cetak Surat Pemeriksaan Permohonan »
			Tanggal Addendum : 09-02-2010		Cetak BA Perubahan Pekerjaan »
					Perubahan Pasal-Pasal Kontrak »
					Selesai »

2.3.3. Mengisi Progres

Pengisian progres dilakukan oleh penyedia setelah kontrak dibuat.

Proses pengisian progress untuk pekerjaan dengan metode Lelang kurang lebih sama dengan proses yang terjadi pada metode Penunjukan Langsung.

Adendum atau perubahan pekerjaan dapat terjadi lagi setelah ada pengisian progress.

:: FILTER ::

Status Kontrak

Sudah Dilakukan

Cari Pekerjaan

Filter

Reset

:: DAFTAR KONTRAK PENUNJUKAN LANGSUNG ::

Jadwal

RAB

Mutual Cek

Progress

Laporan Ketidaksesuaian

Addendum

Daftar Pekerjaan				
No	Kode Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Action	Status
1	PK91AN3g5574	Perbaikan AC dan Timing Belt jenis sedan premium 1000 s/d 2500 cc - (100,00%)		Final
2	PK91ANbs3336	Pengadaan Oli 4T Roda 4 - (0,00%)		Final

<< 1 2

Klik tools [] pada pekerjaan yang akan dibuat addendum, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

map=> [Daftar Kontrak Penunjukan Langsung \(PL\)](#) :: [Addendum](#)

Detail Pekerjaan	
Kegiatan	0010 - Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Pekerjaan	PK9192nq3857 - Saluran Batu kali 100/80 Jl. Ikan Cumi-cumi
Nomor Kontrak	321654
Alokasi Anggaran	Rp30.837.703,00

:: FILTER ::

Jenis Addendum

--Pilih Jenis Addendum--

Modul III
Swakelola

Modul swakelola terdiri dari satu jenis login user yaitu PPKM, di bagi dalam beberapa fungsi yaitu :

- a. Pembuatan kontrak perseorangan dan non perseorangan
- b. Pembuatan daftar honor
- c. Pembuatan SPL (Surat Pembelian Langsung) dan Form Rincian Pembelian Langsung

Pembuatan kontrak/SPK perseorangan dan non perseorangan

→ SPK Perseorangan

Dalam pembuatan SPK perseorangan pertama kali yang dipilih adalah menu sebelah kiri (klik swakelola)

Pelaksana

- Lelang
- Penunjukan Langsung
- swakelola
 - Daftar SPK
 - Daftar Pemesanan

Pilih pekerjaan yang akan dibuat kontrak / spk

Swakelola

Daftar Kegiatan

Kegiatan

Monitoring kegiatan pembangunan

Menuju pengisian Data

 |

Menuju Form Pemesanan

Daftar Pekerjaan			
No	Nama Pekerjaan	Nilai	Action
44407	Biaya Administrasi Umum	Rp5.800.000,00	
44410	Monitoring Pelaksanaan kegiatan	Rp777.200.000,00	
44413	Monitoring Sanggahan Pengadaan Barang/Jasa	Rp145.200.000,00	
56230	Penunjang Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	Rp29.310.000,00	

Klik menuju pengisian data, akan muncul menu seperti dibawah ini :

PENGISIAN DATA

metode

SKPD/Unit Kerja

Kegiatan

Pekerjaan

Nilai Anggaran

Rencana

SWAKELOLA

Bagian Bina Program

Monitoring kegiatan pembangunan

44410 - Monitoring Pelaksanaan kegiatan

Rp777.200.000,00

2009-01-01 s/d 2009-12-31

Transaksi Non Cetak

Cetak Transaksi

Cetak Daftar Honor

Edit Data

Hapus Data

Nama	Alokasi	Nilai	Fisik Pek. (%)
Monitoring Pelaksanaan kegiatan SPK			
Monitoring pelaksanaan kegiatan			
5.2.1.01.03 Honorarium Operasional Kegiatan			
Penyaji/Pembicara Setingkat Staf	Rp14.400.000,00	Rp0,00	0,00
Koordinator Analisa Data	Rp96.000.000,00	Rp0,00	0,00
Analisa Data	Rp270.000.000,00	Rp10.800.000,00	4,00
Tanda Terima3/123/2009-01-29:honor		Rp800.000,00	0,30
Transaksi//2009-01-30:nyoba		Rp10.000.000,00	3,70
Validasi Data	Rp120.000.000,00	Rp4.000.000,00	3,33
Tanda Terima3/123/2009-01-22:honor		Rp4.000.000,00	3,33
Entry Data	Rp21.600.000,00	Rp0,00	0,00
SUB TOTAL	Rp522.000.000,00	Rp14.800.000,00	2,84
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan			
Foto Copy Uk. Sama Uk. A4/Folio	Rp4.400.000,00	Rp0,00	0,00

Klik 'SPK' untuk menuju form pengisian selanjutnya

SPK PEKERJAAN SWAKELOLA

*JBERLAKU UNTUK SWAKELOLA INSTANSI PEMERINTAH LAIN NON SWADANA

Detail Pekerjaan

Kegiatan

Pekerjaan

Nilai Anggaran

Rencana

Monitoring kegiatan pembangunan

44410 - Monitoring Pelaksanaan kegiatan

Rp777.200.000,00

01-01-2009 s/d 31-12-2009

Nama	Alokasi	Nilai	Fisik Pek. (%)
Monitoring pelaksanaan kegiatan			
5.2.1.01.03 Honorarium Operasional Kegiatan		Rp522.000.000,00	
Penyaji/Pembicara Setingkat Staf	☐	Rp14.400.000,00	Rp0,00 0,00
Koordinator Analisa Data	☐	Rp96.000.000,00	Rp0,00 0,00
Analisa Data	☒	Rp270.000.000,00	Rp10.800.000,00 4,00
Validasi Data	☐	Rp120.000.000,00	Rp4.000.000,00 3,33
Entry Data	☐	Rp21.600.000,00	Rp0,00 0,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan		Rp4.400.000,00	
Foto Copy Uk. Sama Uk. A4/Folio	☐	Rp4.400.000,00	Rp0,00 0,00
5.2.2.21.01 Belanja Transport Lokal		Rp222.000.000,00	
Transport Lokal	☐	Rp222.000.000,00	Rp0,00 0,00
5.2.1.02.03 Honorarium Pelaksana Kegiatan		Rp28.800.000,00	
Entry Data	☐	Rp28.800.000,00	Rp0,00 0,00

Buat SPK

Kembali

Untuk proses pengisian data centang pada field komponen pekerjaan yang akan dibuat spk, setelah itu klik Buat SPK.

Akan muncul halaman seperti berikut :

FORM SPK

Swakelola :: Pengisian Data :: SPK :: FORM SPK

Form Entry	
Nama Pekerjaan	Monitoring Pelaksanaan kegiatan
Bentuk Kontrak	SPK Konsultan Perseorangan ▼
Nama Pihak ke 2	--jenis kelamin-- ▼
Alamat Pihak ke 2	
No Telp Pihak ke 2	
Kode Kegiatan(Sesuai DPA)	
Tgl Berakhir	...
Tgl Kontrak	05/02/2009 ...
No Kontrak	
Anggaran (Rekening)	Rp 270.000.000,00
Nilai Kontrak	
Lokasi	
Lingkup Pekerjaan	advanced.striketrough_desc No [Isi Disini] advanced.path: Lanjutkan

Setelah pengisian form SPK Perseorangan selesai, klik 'lanjut' maka akan muncul tampilan berikut :

Kontrak Pasal

Penambahan Rekening :

Daftar Rekening

Rekening	Nama Rekening
>>	

Simpan

Tambah

Ubah Kontrak		
No	Judul	Action
1	KETENTUAN UMUM	Edit Hapus
2	TUGAS DAN RUANG LINGKUP	Edit Hapus
3	DASAR PELAKSANAAN	Edit Hapus
4	JANGKA WAKTU	Edit Hapus
5	KERAHASIAAN	Edit Hapus
6	HAK DAN KEWAJIBAN	Edit Hapus
7	BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARANNYA	Edit Hapus
8	SANKSI-SANKSI	Edit Hapus
9	PEMUTUSAN	Edit Hapus
10	PERSELISIHAN	Edit Hapus
11	PENUTUP	Edit Hapus

Preview Cetak

Selanjutny klik [Preview] untuk melihat tampilan SPK Perseorangan, klik [Cetak] untuk mencetak SPK Perseorangan.

Contoh tampilan SPK Perseorangan sebagai berikut

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BAGIAN BINA PROGRAM

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 123

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

: ERI CAHYADI, ST

NIP

: 510129324

Jabatan

: Pht. Ka.Subag. Pengendalian

Alamat

: Jl. Jimerto 25-27

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pht. Ka.Subag. Pengendalian** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, memerintahkan:

Nama

: toto

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Alamat

: Jl. Jimerto Surabaya

Telpon

: 081931503238

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mengambil tempat di Surabaya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Surat Perintah Kerja dalam rangkan pelaksanaan kegiatan **Monitoring kegiatan pembangunan**

Melihat Daftar Kontrak SPK

Untuk melihat daftar kontrak SPK klik 'Daftar SPK' pada menu sebelah kiri,

Pelaksana

- Lelang
- Penunjukan Langsung
- swakelola
 - Daftar SPK
 - Daftar Pemesanan

Selanjutnya pilih 'Kegiatan' maka Daftar SPK akan tampil seperti berikut :

Daftar Kontrak SPK

Filter

Nama Kegiatan

Monitoring kegiatan pembangunan

Cari Pekerjaan

OK

Daftar Kontrak		
No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak Action
9	ana	15.000.000,00
16	Ronny Soepriantoro	1.000.000,00
19	ratih	1.500.000,00
21	toto	1.500.000,00

→ SPK Non Perseorangan/SPKS (Surat Perjanjian Kerjasama)

Dengan langkah-langkah klik menu 'Swakelola' → Pilih 'Kegiatan' → Pilih 'Paket Pekerjaann' → klik tools 'isi data' [] → Klik tools 'SPK' → Pilih 'Komponen' → Klik 'Buat SPK' → Pilih Bentuk Kontrak 'Surat Perjanjian Kerjasama' . Akan muncul tampilan field seperti berikut :

Setelah pengisian selesai klik [Lanjutkan] akan muncul tampilan untuk setting termin seperti berikut :

Form Entry

Jaminan Pelaksanaan

0,00

Termin Pembayaran (% Fisik)

2 kali

Kode Rekening

Termin Ke : 1

Total 0,00

NoKode Rekening	Alokasi Rekening	Nominal	Action
1 5.2.2.03.12	Rp250.002.720,00	0,00	detail komponen : #

Termin Ke : 2

Total 0,00

NoKode Rekening	Alokasi Rekening	Nominal	Action
1 5.2.2.03.12	Rp250.002.720,00	0,00	detail komponen : #

Total Termin

0,00 termasuk uang muka

Simpan

Contoh pengisian setting termin sebagai berikut :

0,00

1 kali

Termin Ke : 1

Total 22.000.000,00

NoKode Rekening	Alokasi Rekening	Nominal	Action
1 5.2.2.03.12	Rp250.002.720,00	22.000.000,00	detail komponen : #

☐ Cek jika menggunakan PPN

Kode Komponen	Nama Komponen	Volume	Volume Kontrak	Harga	Nominal
23.07.02.01.65	Pengumuman Lelang di Media Lokal	72	5	2.200.000,00	11.000.000,00
23.07.02.01.64	Pengumuman Lelang di Media Nasional	24	5	2.200.000,00	11.000.000,00
Total					22.000.000,00
PPN (10%)					0,00
Pembulatan					22.000.000,00

22.000.000,00 termasuk uang muka

Simpan

Klik [Simpan] jika pengisian setting termin telah selesai. Selanjutnya untuk melihat preview cetak Surat Perjanjian Kerjasama langkah-langkah sebagai berikut :
Pilih menu 'Swakelola' → Klik menu 'Daftar SPK' → Pilih Nama Kegiatan → Cari Pekerjaan → Klik tools 'Cetak Kontrak' [] .

Akan muncul tampilan berikut

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 123456

Nama Kegiatan : **Koordinasi pelaksanaan E-Procurement**

Nama Pekerjaan : **Pengumuman Pelelangan**

Lokasi : Surabaya

Tahun Anggaran : 2009

Kode Kegiatan : 0003

Kode Rekening : 5.2.2.03.12

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan April** tahun **Dua ribu sembilan** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ERI CAHYADI , ST, MT

NIP : 510 129 324

Jabatan : Kepala Sub. Pembinaan Dan Pengendalian

Alamat : Jl. Jimerto 25 - 27 Surabaya

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan berdasarkan keputusan PA Nomor **800/02/436.2.2/2009** tanggal yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**.

Dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Nama : **Roni**

Pembuatan daftar honor

Pilih kegiatan → pilih pekerjaan → menuju pengisian data → pilih icon menuju cetak daftar honor → pilih komponen → isi & upload rincian daftar honor → klik simpan → cetak daftar honor

metode	SWAKELOLA
SKPD/Unit Kerja	Bagian Bina Program
Kegiatan	Monitoring kegiatan pembangunan
Pekerjaan	44410 – Monitoring Pelaksanaan kegiatan
Nilai Anggaran	Rp777.200.000,00
Rencana	2009-01-01 s/d 2009-12-31

Transaksi Non Cetak |
 Cetak Transaksi |
 Cetak Daftar Honor |
 Edit Data |
 Hapus Data

Nama	Alokasi	Nilai	Fisik Pek. (%)
Monitoring Pelaksanaan kegiatan SPK			
Monitoring pelaksanaan kegiatan			
5.2.1.01.03 Honorarium Operasional Kegiatan			
Penyaji/Pembicara Setingkat Staf	Rp14.400.000,00	Rp0,00	0,00
Koordinator Analisa Data	Rp96.000.000,00	Rp0,00	0,00
Analisa Data	Rp270.000.000,00	Rp10.800.000,00	4,00
Tanda Terima3/123/2009-01-29:honor		Rp800.000,00	0,30
Transaksi//2009-01-30:nyoba		Rp10.000.000,00	3,70
Validasi Data	Rp120.000.000,00	Rp4.000.000,00	3,33
Tanda Terima3/123/2009-01-22:honor		Rp4.000.000,00	3,33
Entry Data	Rp21.600.000,00	Rp0,00	0,00
SUB TOTAL	Rp522.000.000,00	Rp14.800.000,00	2,84

Klik [] maka akan muncul tampilan berikut :

Pilih Komponen Pencetakan honor

Detail Jadwal

Nama Sub Title	Monitoring pelaksanaan kegiatan
Rekening	: 5.2.1.01.03
Nama Rekening	: Honorarium Operasional Kegiatan
Nilai Rekening	: Rp522.000.000,00

Daftar Pekerjaan

Nama	Alokasi
☐ Penyaji/Pembicara Setingkat Staf	Rp14.400.000,00
☐ Koordinator Analisa Data	Rp96.000.000,00
☐ Analisa Data	Rp270.000.000,00
☐ Validasi Data	Rp120.000.000,00
☒ Entry Data	Rp21.600.000,00

Lanjut

Pilih nama komponen yang akan dibuat daftar honor, kemudian klik 'Lanjut' maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Home ▾ Swakelola ▾ Isi Swakelola ▾ Pilih Komponen ▾ Isi Daftar Honor

DETAIL KEGIATAN

Kegiatan

: 0004 - Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Sub Kegiatan

: 5.2.1.01.03 - Honorarium Operasional Kegiatan

KOMPONEN

★ KOMPONEN YANG DIPILIH

No	Nama	Satuan	Volume	Nominal	PPH	Jumlah	Action
	Pembina (Pengendalian GRMS)						upload excel

SETTING HEADER CETAK

Daftar

: Honorarium

Penerimaan

: Tanda Terima

Jenis

:

No Bukti

:

Kode

:

Kegiatan(Sesuai DPA)

:

Tanggal Lunas

:

Tanggal Cetak

:

Bulan

:

!

Jika kosong, maka bernilai bulan dari tanggal cetak

Output Pekerjaan

:

OK

Kembali

Klik icon 'upload excel' untuk mengupload data honor, akan muncul tampilan sebagai berikut :

★ KOMPONEN YANG DIPILIH

No	Nama	Satuan	Volume	Nominal	PPH	Jumlah	Action
Pembina (Pengendalian GRMS)							upload excel

UPLOAD HONOR(FILE EXCEL)

Contoh Pengisian Data

File Excel :

Klik 'browse' hingga nama file muncul seperti tampilan berikut :

No	Nama	Satuan	Volume	Nominal	PPH	Jumlah	Action
Pembina (Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa)							upload excel

UPLOAD HONOR(FILE EXCEL)

Contoh Pengisian Data

File Excel :

Setelah file excel diupload, isi data-data pada field yang tersedia seperti contoh berikut :

DETAIL KEGIATAN

Kegiatan : 0003 - Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Sub Kegiatan : 5.2.1.01.03 - Honorarium Operasional Kegiatan

KOMPONEN

★ KOMPONEN YANG DIPILIH

No	Nama	Satuan	Volume	Nominal	PPH	Jumlah	Action
Pembina (Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa)							upload excel
1	yoshua	orang/jam	1 orang X 10 jam	10.000,00	15	85.000,00	hapus
2	fajar	orang/jam	1 orang X 10 jam	10.001,00	15	85.008,50	hapus
3	heri	orang/jam	1 orang X 10 jam	10.002,00	15	85.017,00	hapus
4	tria	orang/jam	1 orang X 10 jam	10.003,00	15	85.025,50	hapus

SETTING HEADER CETAK

Daftar Penerimaan :

Jenis :

No Bukti :

Kode Kegiatan(Sesuai DPA) :

Tanggal Lunas :

Tanggal Cetak :

Bulan : ⓘ Jika kosong, maka bernilai bulan dari tanggal cetak

Output Pekerjaan :

Klik 'OK' kemudian klik 'Cetak' maka akan muncul tampilan daftar honor yang akan dicetak sebagai berikut :

Daftar Penerimaan Honorarium Monitoring pelaksanaan kegiatan
Bulan FEBRUARI 2009
"Dalam Rangka Monitoring kegiatan pembangunan"

Kode dan Nama Kegiatan : 0003 - Monitoring kegiatan pembangunan

Kode dan Nama Rekening : 5.2.1.01.03 - Honorarium Operasional Kegiatan

Komponen : 1) Entry Data

Honor

No	Nama	Uraian	PPh	Jumlah	Tanda Tangan
Entry Data					
1	yoshua	1 orang x 10 jam x Rp20.000,00 = Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00	1.....
2	fajar	1 orang x 10 jam x Rp20.000,00 = Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00	2.....
3	heri	1 orang x 10 jam x Rp20.000,00 = Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00	3.....
4	tria	1 orang x 10 jam x Rp20.000,00 = Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00	4.....
JUMLAH TOTAL		Rp800.000,00	Rp120.000,00	Rp680.000,00	
Terbilang: Delapan Ratus Ribu Rupiah					

Surabaya, 05 Februari 2009

Lunas Dibayar Tanggal,

Mengetahui / Menyetujui

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

ERI CAHYADI, ST

Penata Muda

NIP.510129324

yunna

Penata Muda

NIP.510111111

SURATMININGSIH

Penata Muda

NIP.589022

Cetak

Pembuatan SPL(Surat Pembelian Langsung) dan Form Rincian Pembelian Langsung

Pilih kegiatan → pilih pekerjaan → menuju pengisian data → pilih icon menuju cetak transaksi → pilih komponen → isi rincian data transaksi → klik simpan → cetak daftar honor

metode

SKPD/Unit Kerja

Kegiatan

Pekerjaan

Nilai Anggaran

Rencana

SWAKELOLA

Bagian Bina Program

Pengendalian Kegiatan Pembangunan

63452 – Kaset DVD Handy Cam dan Penjilidan laporan

Rp3.389.100,00

2009-01-01 s/d 2009-01-30

Transaksi Non Cetak

Cetak Transaksi

Cetak Daftar Honor

Edit Data

Hapus Data

Nama	Alokasi	Nilai	Fisik Pek. (%)
Kaset DVD Handy Cam dan Penjilidan laporan SPK			
Rapat Teknis Pengendalian APBD			
5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi			
Kaset DVD Handy Cam	Rp228.800,00	Rp0,00	0,00
SUB TOTAL	Rp228.800,00	Rp0,00	0,00
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan			
Penjilidan Laporan Uk. Kecil	Rp3.160.300,00	Rp0,00	0,00
SUB TOTAL	Rp3.160.300,00	Rp0,00	0,00
Total	Rp3.389.100,00	Rp0,00	0,00

Kembali

Klik [] maka akan muncul tampilan berikut :

Pilih Komponen Pencetakan transaksi

Detail Jadwal

Nama Sub Title	Rapat Teknis Pengendalian APBD
Rekening	: 5.2.2.20.07
Nama Rekening	: Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
Nilai Rekening	: Rp228.800,00

Daftar Pekerjaan

Nama	Alokasi
☒ Kaset DVD Handy Cam	Rp228.800,00

Lanjut

Pilih nama komponen yang akan dibuat SPL(Surat Pembelian Langsung), kemudian klik 'Lanjut' maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola

Transaksi	
Kode Rekening	5.2.2.20.07 - Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
SKPD / Unit Kerja	Bagian Bina Program
Kode Kegiatan	*)kode dasar 0010
Nama Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Alokasi	Rp228.800,00
Keterangan	*)keterangan penggunaan transaksi
Tanggal Pengeluaran / Pembelian	05/02/2009 ... *) Diisi sesuai dengan tanggal nota/kwitansi
Daftar Komponen :	
- NAMA KOMPONEN 1	Kaset DVD Handy Cam
Volume	0
Jumlah	0,00 *)max: 228.800,00
Jumlah Sudah Termasuk PPN 10 % Apabila Bernilai > 1 Juta Rupiah	
Total	0,00
Simpan	

[Kembali](#)

Contoh pengisian data sebagai berikut :

Pekerjaan Swakelola

Transaksi	
Kode Rekening	5.2.2.20.07 - Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
SKPD / Unit Kerja	Bagian Bina Program
Kode Kegiatan	0003 *)kode dasar 0010
Nama Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Alokasi	Rp228.800,00
Keterangan	228800 *)keterangan penggunaan transaksi
Tanggal Pengeluaran / Pembelian	05/02/2009 ... *) Diisi sesuai dengan tanggal nota/kwitansi
Daftar Komponen :	
- NAMA KOMPONEN 1	Kaset DVD Handy Cam
Volume	10
Jumlah	228.800,00 *)max: 228.800,00
Jumlah Sudah Termasuk PPN 10 % Apabila Bernilai > 1 Juta Rupiah	
Total	228.800,00
Simpan	

[Kembali](#)

Klik maka akan muncul icon

Form Pembelian Cetak Surat Pembelian Langsung

Untuk mencetak form rincian pembelian langsung klik icon 'Form Pembelian', maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

ENTRY FORM PEMBELIAN

Transaksi	
Kode Rekening	5.2.2.20.07 - Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
SKPD / Unit Kerja	Bagian Bina Program
Kode Kegiatan	0003
Nama Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Nomor DPA /DPPA	
Tanggal Panjar	... (diisi sesuai dengan tanggal nota pengajuan panjar)
Nomor Pengajuan Panjar	
Daftar Komponen :	
- NAMA KOMPONEN 1	Kaset DVD Handy Cam
Keterangan	
Lamp Ket. Spek	tidak ada
Simpan	
Cetak Form Pembelian Cetak Lampiran	

Contoh pengisian data sebagai berikut :

ENTRY FORM PEMBELIAN

Transaksi	
Kode Rekening	5.2.2.20.07 - Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
SKPD / Unit Kerja	Bagian Bina Program
Kode Kegiatan	0003
Nama Kegiatan	Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Nomor DPA /DPPA	1.2.3.0003
Tanggal Panjar	05/02/2009 ... (diisi sesuai dengan tanggal nota pengajuan panjar)
Nomor Pengajuan Panjar	56789
Daftar Komponen :	
- NAMA KOMPONEN 1	Kaset DVD Handy Cam
Keterangan	Merk Sony
Lamp Ket. Spek	tidak ada
Simpan	
Cetak Form Pembelian Cetak Lampiran	

Untuk lampiran keterangan spek jika ada pilih icon 'ada' seperti berikut :

Lamp Ket. Spek	tidak ada tidak ada ada
----------------	--

Maka akan muncul tampilan dengan contoh isian sebagai berikut :

Lamp Ket. Spek	ada
:: LAMPIRAN ::	
Spek Teknis	Sony
Tanggal Pembelian	05/02/2009
Nomor Nota	123
Spek Barang	Sony
Kesimpulan	Sesuai
Simpan	
Cetak Form PembelianCetak Lampiran	

Jika pengisian data telah selesai, klik 'Simpan'. Untuk cetak fom rincian pembelian langsung klik [[Cetak Form Pembelian](#)] , akan muncul tampilan berikut :

FORM RINCIAN PEMBELIAN LANGSUNG

SKPD./Unit Kerja	: Bagian Bina Program
Kode Kegiatan	: 0003
Nama Kegiatan	: Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Kode Rekening	: 5.2.2.20.07
Uraian Rekening	: Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
Nomor DPA/DPPA	: 1.2.3.0003
Tanggal	: 5 Februari 2009 (diisi sesuai dengan tanggal nota pengajuan panjar)
Nomor Pengajuan Panjar	: 56789

No	NAMA ITEM PENGELUARAN	VOLUME	LAMP KET. SPEK	JUMLAH
1	Kaset DVD Handy Cam Merk Sony	10	tidak	Rp. 228.800,00
JUMLAH TOTAL				Rp. 228.800,00
Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah				

Mengetahui,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ERI CAHYADI, ST
Penata Muda
Nip.510129324

rrrrri
Penata Muda
Nip.123456

Cetak

Jika akan mencetak Surat Pembelian Langsung (SPL) klik icon [[Cetak Surat Pembelian Langsung](#)] yang ada pada Halaman Transaksi , akan muncul tampilan berikut :

SURAT PEMBELIAN LANGSUNG

SKPD /Unit Kerja	: Bagian Bina Program
Kegiatan	: 0003 - Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Kode Rekening	: 5.2.2.20.07
Uraian Rekening	: Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
Tanggal Pengeluaran / Pembelian	: 5 Pebruari 2009

No	Nama Item Pengeluaran	Volume	Jumlah	Keterangan
1	Kaset DVD Handy Cam ■ 228800	10	Rp. 228.800,00	Kuitansi terlampir
		Jumlah	Rp. 228.800,00	
Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah				

Lunas Dibayar,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

ERI CAHYADI, ST
Penata Muda
Nip.510129324

rrrrri
Penata Muda
Nip.123456

Cetak